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Úvod 
 
Letiště je tvořeno několika různými typy budov, parkovišť, hal, terminálů, obchodů, 
kaváren a hlavně přistávacích a odletových drah. Infrastruktura v okolí letiště je vzhledem 
k vytíţení a nárokům na dopravu, povětšinou vţdy dobře řešena a koncipována, tak aby 
cestující, ale i náklad byli bezproblémově a pohodlně dopraveni k dalšímu transportu. 
V případě civilního cestujícího je obecně doporučováno, dostavit se na letiště přibliţně 
s dvouhodinovou časovou rezervou. Mezinárodní letiště, kterým je i mnou popisované Letiště 
Karlovy Vary s.r.o. obstarává pravidelný i nepravidelný letecký provoz. 
Téma své bakalářské práce Modernizace Letiště Karlovy Vary s.r.o. jsem si vybrala, 
protoţe na tomto letišti pracuji jiţ dvanáct let a mohu tak vyuţít svých znalostí a zkušeností 
s tímto letištěm, případně znalostí a zkušeností mých kolegů a nadřízených.  
Ve své bakalářské práci si kladu za cíl analyzovat současný stav letiště a navrhnout 
projekt na zlepšení prosperity organizace. 
Tato bakalářská práce je dělena na dvě hlavní části, teoretickou část a praktickou část.  
Teoretická část, která je rešerší odborné literatury, je rozdělena na dvě kapitoly. 
V první kapitole popisuji řízení změn, síly které vyvolávají potřebu změn, samotný proces 
změny, podmínky změny a parametry, které je nutné sledovat, aby realizované změny byly 
úspěšné. Dále pak bariéry změn, chyby při realizaci změn a techniky organizačních změn. Ve 
druhé kapitole se zabývám projektovým řízením, projekty, strukturou projektového řízení, 
plánováním a realizací projektu. 
V praktické části, kapitole třetí, představuji společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. a 
v následující kapitole stručně líčím její historii. V páté kapitole se zabývám analýzou 
současného stavu letiště. Zaměřuji se zde na provoz letiště a jeho parametry, sluţby, které 
jsou poskytovány a také letecké společnosti, se kterými letiště spolupracuje. Šestá kapitola je 
zaměřena na SWOT analýzu, ve které jsou popsány silné a slabé stránky společnosti společně 
s hrozbami a příleţitostmi. V sedmé kapitole je, na základě dotazníkového šetření, proveden 
rozbor a sumarizovány jsou výsledky tohoto šetření. V osmé kapitole předkládám a pokouším 
se navrhnout vhodné projekty, které by mohly vést ke zlepšení prosperity Letiště Karlovy 
Vary s.r.o. Navrhovaná opatření vyvozuji na základě analyzovaných dat, mé vlastní SWOT 
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analýzy a SWOT analýzy společnosti Lufthansa. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
sleduji jiţ od roku 2009. V deváté kapitole se pokouším zpracovat návrh realizace do 
budoucna, který by mohl vést ke zvýšení počtu odbavených cestujících stejně jako 
přepraveného zboţí. Poslední, desátá kapitola je věnována realizaci projektu stavby rozšíření 
kapacity hlavní odbavovací plochy. Je zde popisován rozsah stavby a náklady s ní spojené. 
Vypracován je harmonogram realizace tohoto projektu a popsána jsou nutná provozní 
opatření, jakoţto organizační nástroj pro zajištění řízení modernizace. 
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1. Řízení změn 
1.1. Řízení změn 
 
O tom, ţe počátek nového století, který je spjatý se stále se prohlubující globalizací a 
rostoucími nároky na dynamiku ve všech oblastech lidského konání, dnes jiţ téměř nikdo 
nepochybuje. „Současnost lze bezesporu charakterizovat jako období akcelerujícího vývoje a 
významných změn na všech frontách. Změny, které nás postihují, jsou čím dál tím častější (a 
doba potřebná k vyrovnání se s nimi se neustále zkracuje), přičemţ tento trend bude v 
budoucnosti zřejmě dále zesilovat.“1 
Čím dál častěji se hovoří o tom, ţe budoucnost bude přát těm hráčům, kteří se dokáţou se 
změnami rychleji a úspěšněji vyrovnávat. Rychlost, s jakou budou schopni se novým 
poţadavkům přizpůsobit, přímo ovlivní míru jejich úspěchu na trhu. O této flexibilitě a 
adaptabilitě se hovoří jako o konkurenční výhodě budoucnosti. Zásadní bude schopnost rychle 
a efektivně absorbovat změny, které budoucnost přinese. Jako příznačné označení naplňování 
těchto aspektů uvádím pojmy jako „učící se organizace“ nebo „kontinuální zlepšování“. 
„Změny, ke kterým v organizacích dochází, jsou nejčastěji vyvolávány změnami v oblasti 
strategie příslušné organizace. Existuje logická vazba mezi strategií organizace, modelem 
organizace a řízení jejích aktivit (organizační architekturou) a kulturou organizace.“2 
Řízení změn je v podstatě „uměním“ jak změny zavádět, tak aby bylo maximálně vyuţito 
jejich inovačního potenciálu, a přitom zamezeno potenciálním hrozbám, případně aby byly 
tyto hrozby přeměněny na příleţitosti, nejlépe s vyuţitím silných stránek organizace, spolu se 
zajištěním stránek slabých.  
1.2. Definice změny 
 
Změny v organizaci definují Robbins & Coulter jako: „Jakékoliv změny týkající se lidí, 
struktury a technologie organizace.“3 Pokud by existovalo koherentní prostředí, ve kterém by 
                                               
1 Www.mbpconsulting.cz [online]. 2011 [cit. 2011-08-07]. Řízení změn. Dostupné z WWW: 
<http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/change/>. 
2 Www.mbpconsulting.cz [online]. 2011 [cit. 2011-08-07]. Řízení změn. Dostupné z WWW: 
<http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/change/>. 
3
 ROBBINS, Stephen ; COULTER, Mary. Management. 1. Praha : Grada publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-247-
0495-1. 
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existovala organizace, neovlivněna okolními jevy a událostmi, byla by práce manaţerů 
relativně snadná. Plánování, problémy efektivního organizačního uspořádání, rozhodování, 
vše by bylo značně zjednodušeno, jelikoţ dnešek by se nelišil od zítřka. Takovéto 
zjednodušení by znamenalo i konkurenci, která by nepřicházela s novými produkty a 
zákazníky, kteří by nevyţadovali nové a vylepšené zboţí a sluţby. Toto prostředí je však 
pouhou fikcí a kaţdá organizace existuje ve značně nestálém prostředí, plném nejistoty, 
potřeby adaptability, nutnosti reakce na těţko předvídatelné vlivy. „Změna je realitou 
organizací. Řízení změny je integrální součástí práce kaţdého manaţera.“4  
1.3. Síly vyvolávající potřebu změny 
1.3.1.Vnější síly   
 
„Okolní prostředí můţe mít přímý vliv na organizační činnosti. Organizační změna jako 
výsledek vlivu vnějších sil můţe být lépe pochopena prozkoumáním šesti oblastí 
prostředí:5  
 prostředí ekonomické – charakteristické silnou ekonomickou integrací (potlačená 
celní opatření, propojené měny za pomoci pohyblivých měnových kurzů) 
 prostředí politické – po pádu komunistických a socialistických reţimů docházelo 
k rozsáhlým privatizacím, utváření nové legislativy (změny v zákonech o 
zaměstnanosti, zavádění elektronických podpisů a datových schránek, úpravy 
správního řádu a jiné) 
 prostředí sociální – nové normy chování a zvyků, které vyţadují změny ve 
vyráběných a poskytovaných produktech, a také dovednostech (zaměstnávání 
osob se změněnou pracovní schopností, přizpůsobování pracovišť dle zákonem 
stanovených podmínek, upravujících bezpečnost a ochranu při práci 
 prostředí technologické – rozvoj v komunikačních technologiích, dopravní 
infrastruktuře, globálních informačních sítích, technologie montáţních linek, 
mohutný nástup elektronické komunikace, e-commerce a e-businessu 
                                               
4
 ROBBINS, Stephen ; COULTER, Mary. Management. 1. Praha : Grada publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-247-
0495-1. 
5 BĚLOHLÁVEK, František; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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 prostředí konkurenční – zesílené bitvy o zákazníky, nutnost kontinuálního 
přizpůsobování se potřebám zákazníků, zkoumání strategií konkurentů 
 prostředí fyzické – změny v demografickém sloţení obyvatelstva, významné 
události podílející se na změně kvality ţivotního prostředí  
1.3.2.Vnitřní síly 
 
Vnitřní faktory jsou také významným elementem, který působí na změny v organizaci. 
Bělohlávek dále uvádí tyto vnitřní faktory:6 
 
 organizační struktura -  je kostrou řízení, představuje vyjádření stavu organizace 
– uspořádání, dělba pravomocí a odpovědnosti, členění organizace i jednotlivých 
útvarů 
 výrobky – preference výroby spotřebního zboţí oproti kapitálovým statkům, 
poţadavky kladené zákazníky, pozice výrobku na trhu vs. konkurence, vlastnosti 
a sluţby spojené s prodejem výrobků, technické provedení výrobků a jejich 
inovace 
 technologické úkoly – instalace nových zařízení jako výrobních linek, dopravníků 
ale i úpravy montáţních hal, pracovního prostředí, zavádění systému přátelských 
k ţivotnímu prostředí 
 lidé v organizaci – pracovní síly v organizaci, jejich sloţení, vzdělání, věk, ochota 
pracovat, potřeba restrukturalizace práce, úpravy systémů odměňování, 
zaškolování při instalaci nových výrobních zařízení, potřeba utváření a formování 
vazeb uvnitř pracovních celků a skupin, sledování spokojenosti a potřeb 
pracovníků, sledování všech vlivů, které vedou ke změně politiky a praxi v řízení 
1.4. Proces změny 
 
Aby byl proces změny úspěšný, je nutné dosáhnout dílčích cílů. Kurt Lewin (Human 
relations) jako první identifikoval a popsal základní kroky, které jsou typické pro proces 
změny. Ve spolupráci s Edgarem Scheinem (Organizational Psychology) jsou autory modelu 
procesu změny, který je popisován jako Lewin-Scheineův model procesu změny. Tento model 
je charakterizován těmito třemi fázemi: 
                                               
6 BĚLOHLÁVEK, František; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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 rozmrazení 
 posun 
 zamrazení 
 
Obrázek číslo 1- Lewin-Scheineův model procesu změny 
 
Zdroj: BĚLOHLÁVEK, ŠULEŘ a KOŠŤAN; Management, Computer press 2006
7
 
 Rozmrazení -  pro tuto fázi jsou typické obtíţe spojené s dlouhodobými ustálenými 
postoji a rutinním chováním, které znamenají nechuť a nevůli většiny lidí ke změnám. „Tento 
postoj můţe být podle Lewina překonán rozmrazením jejich postoje nebo chování tím, ţe se 
potřeba změny udělá tak zřejmou, ţe ji člověk bude ochoten akceptovat.“8 Významnou roli 
v úspěšném dokončení této fáze hrají především: trpělivé zdůvodňování změny, dále pak 
projevení empatie a jasná a srozumitelná komunikace. 
 Zdůvodnění změny – klíčové je důkladné a jasné vysvětlení důvodů změny, jejích 
přínosů pro firmu a respekt vůči vyřčeným námětům a názorům ze strany 
zaměstnanců, který značně ovlivní jejich vstřícnost. 
 Projevení empatie – projev pochopení z obav a obtíţí, které zavádění změn přináší. 
 Jasná komunikace – poskytnutím srozumitelných informací a jasným ozřejmením 
příčin a důvodů nově zaváděných změn, předejdeme obavám a strachu z neznáma, 
seznámením s postupy jakými budou změny realizovány, předejdeme domýšlení a 
škodlivým fámám uvnitř organizace. 
                                               
7
 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006.736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
8 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006.736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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 Posun – v této fázi dochází k akceptaci a přijímání změn, které jsou nezbytné. Fáze 
posunu je dle Bělohlávka, rozdělena do těchto kroků: vysvětlení přínosů, nalezení zastánce, 
získání podpory, vhodné načasování, udrţení jistoty, výcvik a přiměřené tempo postupu. 
 Vysvětlení přínosů – informovat a přiblíţit zaměstnancům prospěch plynoucí ze 
zaváděných změn a rozvoje oblastí, na jejichţ základě budou pracovat efektivněji, je 
předmětem prvního kroku. 
 Nalezení zastánce – významnou roli při zavádění změn zastávají zaměstnanci 
s přirozenou autoritou, jejichţ získáním pro změnu značně zeslabíme všeobecně 
vnímaný odpor a nevůli vůči ní. 
 Získání podpory – moţnost vyjádřit se k probíhajícím změnám a předkládat vlastní 
náměty a nápady, je moţné zvýšit míru akceptace a pochopení zaměstnanců, které 
plyne, v ideálním případě, aţ v ztotoţnění se změnou. 
 Vhodné načasování – zohlednění časového období, ve kterém je zavádění změn 
realizováno, je rovněţ důleţitým faktorem, v určitém období je zavádění změn 
mnohem obtíţnější neţ v jiném. 
 Udržení jistoty – nejistota, obava z budoucnosti, neschopnost předvídat budoucí jevy, 
tyto aspekty jsou nebezpečným úskalím realizovaných změn, nutné je seznámit 
zaměstnance s realizovanými kroky, ujistit je například, ţe nedojde k propouštění, 
sniţování mezd a platů, prodluţování pracovní doby aj.  
 Výcvik – osvojení nových postupů a dovedností, rozšíření kvalifikace a znalostí, 
potřebných pro úspěšné zavedení změny, přináší rovněţ pocit kompetentnosti a větší 
sebedůvěry u zaměstnanců. 
 Přiměřené tempo – nevhodně zvolená rychlost zavádění změn, můţe vést 
k negativním postojům, odmítání a výraznému utlumení iniciativy zaměstnanců. 
 Zamrazení – ke třetí fázi v Lewin-Sheineově modelu dochází v momentě, kdy jsou 
změněné postoje a chování v organizaci podporovány a posilovány. Tyto postoje jsou plně 
integrovány do podnikové kultury a stávají se běţnými. Pro tuto fázi jsou uţitečné principy 
podpory vedení, publikování úspěchu a pomoci zaměstnancům.9 
 Podpora vedení – důslednost, pro-aktivnost, iniciativnost musí být vţdy reflektována 
samotnými manaţery, kteří změny zavádějí, sami jsou totiţ vzorem ţádoucího chování 
                                               
9 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006.736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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 Publikování úspěchu – viditelný úspěch, ocenění, projev uznání, tyto faktory se 
významně podílí na motivaci zaměstnanců a plodí další úspěch 
 Pomoc zaměstnancům – asistenční programy, poradny, styční informátoři, vedoucí 
jednotlivých etap zaváděných změn, spolu s dalšími formami pomoci sehrávají 
významnou roli ve zvládání změn u zaměstnanců, jimţ zavádění těchto změn přináší 
problémy 
Obrázek číslo 2 – Fáze procesu změny 
 
Zdroj: KOTTER a COHEN, Srdce změny, Management press, 2003
10
 
  
1.5. Analýza silových polí 
 
Podstatou a účelem analýzy silových polí (Force-Field Analysis) je identifikování a 
redukování negativních sil a pomocí podpory pozitivních sil předcházet moţným konfliktům. 
Tento model byl rozvinut Kurtem Lewinem. Pouţíván je jako efektivní nástroj při plánování a 
zavádění změn. Klíčovými faktory jsou v tomto modelu tlaky a síly, které buďto podporují 
otevřenost jako předpoklad změny nebo ji v opačném případě potlačují a odporují ji.11 
 
 
                                               
10 KOTTER, John; COHEN, Dan. Srdce změny. 1. Praha : Management press, 2003. 200 s. ISBN -10:80-7261-
095-3. 
11 JINDRA, Jaroslav. Skupinové řešení problémů – metody vedoucí k rozhodnutí. Metodický portál: Články 
[online]. 15. 12. 2008, [cit. 2011-08-10]. Dostupný z WWW: 
<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2805/SKUPINOVE-RESENI-PROBLEMU---METODY-VEDOUCI-K-
ROZHODNUTI.html>. ISSN 1802-4785. 
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Obrázek číslo 3 – Analýza silových polí  
 
Zdroj: MARSH, Nástroje kvality A – Z, AF s.r.o. 1996
12
 
 Příklady metod a nástrojů pouţívaných při analýze silových polí: 
 brainstorming 
 mapování asociací 
 sedm manaţerských nástrojů zlepšování kvality 
 sedm základních nástrojů zlepšování kvality 
 Pozitivní síly působící na kaţdou činnost mají i protichůdné síly působící proti nim. Ideální 
je vytvořit takovou strukturu akcí, ve kterých se vzájemně působící síly kompenzují a všechny 
zainteresované osoby se v nich mohou „zhlédnout“. Analýzu silových polí je třeba provádět 
týmovým způsobem vţdy, jsou-li očekávány konfliktní situace. 
1.6. Podmínky úspěšné změny 
 
Kroky nezbytné k realizování úspěšné změny, jsou dle Richarda Dafta následující: 
potřeba změny, nápad, návrh, rozhodnutí, implementace a zdroje.13 
1. Potřeba změny – začíná se projevovat ve chvíli, kdy dochází k poklesu 
spokojenosti, cíle nejsou dosaţeny, kvalita výrobků je nízká, klesá podíl na trhu. 
2. Nápad – musí být vţdy doprovázen potřebou, můţe jít o nový výrobek, sluţbu, 
techniku řízení, novou technologii či výrobní postup. 
                                               
12 Marsh, J.; Nástroje kvality A – Z. Bratislava: AF s.r.o., 1996, 126s. ISBN 80-967022-2-X  
13
 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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3. Návrh – jde o pobídku zaměstnance k realizaci nového nápadu; návrh osvětluje, 
jak konkrétně nápad vyřeší daný problém. 
4. Rozhodnutí – jde o schvalovací proces, ve kterém je předloţený nápad přijat nebo 
odmítnut; výsledek jednání představenstva, valné hromady, prvoliniového 
manaţera. 
5. Implementace – jde o formu jakou je změna uskutečněna v organizaci; můţe jít o 
změnu chování, změnu v postojích, zařízení, výrobcích či výrobních postupech 
6. Zdroje – pro uskutečnění nápadu, je nutné zajistit dostatek zdrojů, finančních, 
materiálových, lidských i informačních. 
Kroky, které vedou k úspěšné realizace firemní změny jakéhokoli rozsahu, uvádí J. 
Kotter:
14
  
1. Vyvolání vědomí naléhavosti  - pocity sebeuspokojení a samolibosti, jsou jedním 
z faktorů, které udrţují zaběhlé zvyklosti a zkostnatělou firemní kulturu, existuje 
velké mnoţství variant, jakými lze vyvolat dojem nutnosti změn, ať uţ jde o 
zahlcování pracovníků informacemi o moţných příleţitostech, různých výhodách, 
plynoucích z jejich uskutečnění, případně poukazování na rozličné stíţnosti od 
stávajících zákazníků, které se týkají výrobků nebo sluţeb;  radikálnějším přístupem 
pak je vyvolání krize – připuštění finanční ztráty, pokles trţního podílu, aj. 
2. Sestavení koalice prosazující změnu – nejedná se pouze o vůdčí osobnost, typická je 
spíše skupina pracovníků, stmelená v pracovní tým – koalici, koalice je vybavená 
dostatečnými pravomocemi, obsazená pracovníky, kteří jsou důvěryhodní a 
dostatečně schopní, koalice je řízena schopným vůdcem. 
3. Vytvoření vize a strategie  - stanovení cíle, ke kterému je nutné směřovat, je nezbytné 
pro efektivní uskutečnění změny, důleţité je získat si pro něj pracovníky, významnou 
roli zde hraje motivace.  
4. Komunikace vize – nutná je jednoduchá a přímá komunikace, získání podpory a 
porozumění zaměstnanců, vhodné je vyuţívat různých komunikačních kanálů. 
5. Delegování pravomocí  - obvyklými překáţkami jsou:  
 organizační struktura – důleţité je dát více pravomocí pracovníkům na 
niţších úrovních a podporovat snahy o zvyšování produktivity, 
směřovat ke zrychlování procesů;  
                                               
14 KOTTER, John; COHEN, Dan. Srdce změny. 1. Praha : Management press, 2003. 200 s. ISBN -10:80-7261-
095-3. 
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 nedůvěra v jejich schopnosti – důleţitý je vhodný výcvik, většinou jde 
o dlouhodobý a kontinuální proces, náročný především na čas a finance 
 nedostatek informací – nadřízení pracovníci, musí své podřízené 
neustále a opakovaně informovat o probíhajících procesech a vyvolávat 
tak pocit jistoty a bezpečí 
 problémoví manažeři – eliminace článku bránícího širšímu zmocňování 
pravomocí do řad svých podřízených. 
6. Vytváření krátkodobých vítězství – důleţitá je prezentace realizovaných cílů a 
úspěchů, vytváření takového povědomí silně motivuje většinu zainteresovaných 
osob, důleţité je rozdělit proces na kratší, dílčí úseky, jejichţ dosaţení není 
z časového hlediska tolik náročné a které dostatečně reflektují dosahované 
zlepšování výkonu. 
7. Využití výsledků a podpora dalších změn – získaná důvěra by měla být vyuţita pro 
další iniciování potřebných změn a vést ke kontinuálnímu zlepšování a naplňování 
dílčích vizí; Jaromír Veber dále uvádí, ţe takováto vítězství nesmí zastřít výchozí 
motiv efektivní realizace změn a je nutné vyuţít jich pro podporu dalších změn.15 
8. Zakotvení do firemní kultury – zamezit návratu k původnímu statusu quo a vznik 
nového paradigmatu je hlavní náplní tohoto kroku; nedostatečně pevné zakotvení 
nových přístupů do norem a hodnot, které jsou sdíleny v dané organizaci, můţe vést 
aţ k znehodnocení nových postupů; nové postupy musí být v souladu s podnikovou 
kulturou. 
Kroky 1. - 4. jsou cíleny na rozmrazení stávajícího stavu. Kroky 5. - 7. zavádějí nové 
postupy a krok 8. zakotvuje změny do firemní kultury. 
 
1.7. Dva pohledy na proces změny 
 
Na proces změny působí různé faktory. Robbins & Coulter popisují proces změny jako 
dvě odlišné metafory. První vidí organizaci jako velkou loď na klidném moři, kde kapitán a 
posádka přesně vědí, kam směřují, protoţe tuto cestu jiţ mnohokráte absolvovali. Změny se 
odehrávají pouze z důvodů nenadálých událostí. Ve druhé metafoře je organizace 
                                               
15 VEBER, Jaromír, et al. Management : Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha : Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
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prezentována jako člun na řece s peřejemi. V tomto člunu je šest osob, které spolu nikdy 
nespolupracovaly, řeka je pro ně neznámá, nevědí kam plavou a navíc cestují v noci. Zde jsou 
změny přirozeným stavem a jejich řízení znamená trvalý proces.16  
Klidné vody – Podle Lewina můţe být úspěšná změna naplánována a vyţaduje 
rozmrazení současného stavu, provedení změny a nové zamraţení, tak aby se stala trvalou. 
Status quo je zde chápán jako rovnováha. Aby došlo k pohybu, musí dojít k rozmraţení, za 
pomocí taţných sil (tyto síly řídí změnu, potlačují odpor, tlačí směrem k novému statusu quo). 
Pouhý posun ovšem nestačí, nová situace musí být zamraţena aby byla natrvalo zakotvena. 
Tyto kroky jsou charakterizovány jako porušení rovnováhy a změna jako nastolení nové 
rovnováhy. Tento postup, však není v současné době doporučován a nehodí se pro současná 
prostředí. 
Obrázek číslo 4 – Proces změny 
 
Zdroj: ROBIBINS & COULTER, Managemet, Grada Publishing 2004
17
  
 
Peřeje   - pro tuto metaforu je charakteristické značně proměnlivé a nestálé prostředí, 
plné nenadálých událostí a zvratů, poţadavky zákazníků, termíny dodávek, ceny výrobních 
surovin vše plyne v neustále se zmítajícím neřízeném toku, který je značně proměnlivý a 
nepředvídatelný, organizace je nucena neustále se přizpůsobovat, být co nejvíce flexibilní a 
rychle reagovat na změny, jinak by nepřeţila. 
                                               
16 ROBIBINS, Stephen; COULTER, Mary. Managemet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-
247-0495-1. 
17 ROBIBINS, Stephen; COULTER, Mary. Managemet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-
247-0495-1. 
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1.8. Příčiny odporu ke změně 
 
Důvody a příčiny, které působí proti zavádění změn jsou rozličné. Aldag & Stearns 
uvádí následující příčiny odporu ke změně:18 
 Vlastní zájmy 
 Nejistota 
 Ztráta něčeho co máme 
 Nedostatek porozumění a důvěry 
 Rozdílné vnímání 
 Nedostatek tolerance 
 Obranná strategie – strategie třtinového či bambusového stébla 
Další příčiny uvádím podrobněji v následující podkapitole 1.9.1. 
1.9. Bariéry změn 
 
Jakékoliv změny a přizpůsobování se novým podmínkám vţdy vyvolává negativní reakce 
a jedná se o bolestný proces. Tento odpor, který realizace změn přináší, je obvyklý a je nutné 
s ním bojovat. Manaţeři mu musí porozumět a najít efektivní způsob jak jej zvládnout, lépe 
překonat. Zpočátku realizace změn dochází k „ tichému odmítání“, které po určité době 
přeroste v „otevřený odpor“. Překonání odporu ke změně je úlohou výkonného 
managementu. K tomu aby docházelo k pozitivnímu přijetí změn, je nutné, aby své podřízené 
pracovníky někdo vedl. Jaromír Veber uvádí následující pravidla:19 
 informovat spolupracovníky o nutnosti změny, o její podobě 
 zapojit spolupracovníky již do procesu přípravy změny 
 komunikovat s lidmi a vysvětlovat pozitiva změn pro pracovníky 
 vysvětlit, jak budou řešeny momenty, které se lidem mohou jevit jako nežádoucí 
 věnovat velkou pozornost všem obavám a námitkám vůči změně 
                                               
18 ALDAG, Ramon J.; STEARNS, Timothy M. Management. 1. vyd. Cincinnati : South-Western Pub. Co., 
1987. 411 s. ISBN 0-538-07704-2, HD31 .A3567 1987. 
19
 VEBER, Jaromír, et al. Management : Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha : Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
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Lidé všeobecně lépe přijímají změny, jsou-li sami přesvědčeni o uţitku z nich plynoucím. 
Změny jako reengineering i déle implementované přístupy trvalého zlepšování, mají jednak 
příznivý vliv na zvyšování produktivity a v jejich důsledku můţe dojít i k uvolňování 
přebytečných pracovníků.  
1.9.1.Příčiny odporu ke změně 
 
Bělohlávek uvádí tyto příčiny odporu ke změně:20    
1. Vlastní zájmy – kaţdý pracovník hájí v organizaci své vlastní zájmy (ekonomické, 
mocenské, týkající se prestiţe, jistoty zaměstnání, moţnosti postupu), odpor se 
začíná projevovat, jsou-li tyto zájmy ohroţeny. 
2. Nejistota – odmítání změny z důvodů obav z neznámých věcí a postupů, které 
změny přinášejí, jakým způsobem budou ovlivněny ţivoty a práce zaměstnanců,  
3. Nedostatek porozumění – nedostatečné a nejasné vysvětlení ze strany vedoucích 
pracovníků – realizátorů změn, neschopnost těchto iniciátorů změn dostatečně 
efektivně komunikovat, pramení v nedůvěru, která ústí v přístup „čemu 
nerozumím – s tím nesouhlasím.“ 
4. Rozdílné vnímání  - rozdílné chápání v tom co změny přinesou, bývají rovněţ 
příčinou odporu ke změnám, pracovník jako jednotlivec nebo jako člen skupiny 
pracovního týmu, můţe rozdílné situace a události vnímat odlišně, toto souvisí 
s předchozím výcvikem a zkušenostmi. 
5. Nedostatek tolerance – někteří pracovníci nejsou ochotni respektovat změnu, ač 
jsou přesvědčeni, ţe je nikterak neohrozí, plně jí rozumí a vnímají ji stejně jako 
iniciátoři – dosavadní status quo jim vyhovuje, jelikoţ jej znají a nejsou proto 
ochotni něco měnit. 
Robert Tomasko (1993) vidí příčiny odporu k organizačním změnám v bariérách 
uvnitř organizací. Existuje řada zavedených pravidel a vzorů – paradigmat, která utvářejí 
organizační struktury tohoto století:21  
                                               
20
 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
21
 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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 Větší je lepší. Velikost a rozsah činností firem je omezena jen představivostí jejich 
lídrů. 
  Nejlepší způsob, jak něco vykonávat, je využít k tomu vlastní organizaci 
vybudovanou okolo funkčně oddělených činností. 
 Základními stavebními kameny organizace jsou jednotlivé práce. 
 Udržování standardních výstupů lze dosáhnout jen tím, že se pracovníkům jejich 
práce úzce vymezí a provádí se těsná kontrola. 
 Klíčovou funkcí středního managementu je kontrola a koordinace. 
 Druh informací, které byste měli mít k dispozici, je určen vaším místem 
v hierarchii řízení. 
 Kariérový postup znamená postup v hierarchii řízení. Jestliže chcete mít vliv na 
způsob podnikání, staňte se manažerem. 
Takové předpoklady podporují budování bariér uvnitř organizací. Paradigmata jsou 
součástí našich ţivotů. Například ve formě dominantních vzorů, statusu quo, uznávané teorie, 
rutinních postupů, zvyků, případně „mentálních map“ podle kterých vnímáme okolní svět a 
jsou zdrojem našich postojů a chování. 
Paradigmata mají značný vliv na naše rozhodování, tím ţe ovlivňují naše vnímání. 
Veškeré údaje, které k nám doléhají, třídíme podle toho, jak odpovídají našim pravidlům a 
vzorům. Paradigma můţe mít i kladný vliv ve formě soustředěného zájmu na to, co 
povaţujeme za důleţité. Často však bývají příčinou promrhání skvělých příleţitostí. Takové 
stereotypy vedou ke stagnaci, přeţívání a ústí v neúspěch.  
1.9.2.Chyby realizace změn 
 
Analýzou a zkoumáním příčin selhání různých projektů změn – reengineeringů, změn 
strategie, fúzí, sniţování počtu zaměstnanců či změnami organizační struktury se zabývá J. 
Kotter (2003). Kotter  identifikoval osm nejčastějších chyb:22 
1. Přílišné sebeuspokojení a arogance – častou chybou manaţerů při pokusech měnit 
firmy je, ţe dostatečně předem nepřesvědčí pracovníky o naléhavosti a nutnosti 
změn, přeceňují své schopnosti prosadit tyto změny silou, neuvědomují si, ţe bez 
                                               
22 KOTTER, John; COHEN, Dan. Srdce změny. 1. Praha : Man. press, 2003. 200 s. ISBN -10:80-7261-095-3. 
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vědomí potřeby naléhavosti pracovníci nevyvinou dostatečné úsilí a budou hájit 
současný stav. 
2. Slabé prosazování změny – jednotlivec nikdy není schopen překonat všechny 
bariéry změn, jedině dostatečně silná a delegovaná koalice vlivných lidí, včetně 
vrcholového vedení dokáţe změny prosadit. 
3. Podcenění síly vize – vize hraje při procesu změny klíčovou roli, pomáhá řídit, 
regulovat, inspirovat jednání velkého mnoţství lidí; bez jasné a srozumitelné vize, 
která kormidluje rozhodovací proces, se výběr jedné z variant rozplyne 
v nekonečných debatách. 
4. Nedostatečná komunikace – zapojení všech zaměstnanců je nezbytné, toho lze 
dosáhnout pouze efektivní komunikací, jedině tak si můţe iniciátor pracovníky pro 
celý proces získat, vzbudit v nich důvěru; chování představitelů změn musí být 
v souladu s tím, co je proklamováno.  
5. Nepřekonání překážek – překonání překáţek jako je organizační struktura, mzdové 
a hodnotící systémy, či jednání některých manaţerů, je nezbytné pro úspěšné 
dokončení procesu změny, tyto překáţky je nutné konfrontovat, bez konfrontace 
dochází ke ztrátě důvěry a proces změny je ohroţen. 
6. Neschopnost vytvářet krátkodobá vítězství – zásadní změny jako změna strategie či 
restrukturalizace firmy jsou procesy dlouhodobého časového horizontu, nutné je 
stanovovat krátkodobé cíle, jejichţ plnění se dá oceňovat a prezentovat a motivuje 
tak zaměstnance ve vynaloţeném úsilí.  
7. Příliš časné vyhlášení vítězství – nelze vyhlašovat vítězství jiţ po prvním 
výrazném zlepšení výkonu, dokud změny neproniknou do firemní kultury, mohou 
se zastavit a vrátit do původního, neţádoucího stavu. 
8. Nezakotvení změn ve firemní kultuře – změna se stává změnou trvalou, pouze je-li 
dostatečně implementována do organizační kultury, stane-li se součástí sociálních 
norem a sdílených hodnot, důleţité je vědomé ukazování skutečnosti – jak určité 
chování a postoje napomohly ke zlepšení výkonu. 
1.9.3.Taktiky zavádění změn 
 
Je-li známa příčina odporu ke změně, je moţné zvolit vhodnou taktiku jejího účinného 
překonání 
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1. Osvěta a komunikace – nedostatek informací vede u pracovníků ke špatnému 
pochopení změny; vysvětlení a ujasnění potřeby a logiky změny je účelnou technikou, 
která redukuje odpor vůči změně.  
Možnost použití: při nedostatku informací nebo nepřesných a nejasných informacích 
Výhody: lidé jsou přesvědčeni o potřebnosti prováděných změn, mohou pomoci s její 
implementací 
Nevýhody: v případě většího počtu lidí – vyšší časová náročnost 
2. Participace a zapojení – odpor ke změně můţe být překonán tím, ţe jsou pracovníci 
zapojeni do přípravy a implementace změny, přínosný efekt tkví v redukci 
nedorozumění a nejistot 
Možnosti použití: při nedostatku informací potřebných k přípravě změny nebo mají-li 
lidé dotčení změnou, značnou moc 
Výhody: odstraňuje nedorozumění, přijetí změny, moţnost zpracovat nové informace 
Nevýhody: časová náročnost 
3. Usnadnění a podpora – má formu výcvikových programů, volno v přechodném 
období, efektivní redukce odporu 
Možnosti použití: odmítají-li pracovníci změny, které jim přinášejí problémy 
Výhody: redukuje odpor, překonává strach, zaměstnanci oceňují, ţe si manaţeři 
uvědomují jejich situaci 
Nevýhody: časová náročnost, vysoké náklady, moţnost selhání 
4. Vyjednávání a dohoda – vyjednávat se silnými individualitami, případně útvary, které 
poţadují za akceptaci změny více zdrojů, neb se obávají redukce jejich vlastního vlivu 
Možnosti použití: kdyţ jedinci/skupiny tratí nějaký faktor, a přitom mají značnou moc 
Výhody: relativně snadný způsob, jak se vyhnout silnému odporu 
Nevýhody: vysoké náklady, stíţnosti ostatních pracovníků / skupin 
5. Manipulace a kooptace – skrytá manipulace s jednotlivci či skupinami selektivním 
uţíváním informací, delegování odpůrců do významných míst utvářených v rámci 
procesu změny 
Možnosti použití: v případě kdy jiné techniky nefungují nebo jsou příliš nákladné 
Výhody: rychlé řešení, nízké náklady 
Nevýhody: značně riskantní 
6. Explicitní a implicitní donucení – je-li manaţer zavádějící změnu vůči svému odpůrci 
v mocenské výhodě, můţe této výhody vyuţívat pod pohrůţkou ztráty peněz nebo 
pozice 
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Možnost použití: je-li klíčovým faktorem rychlost a iniciátor má značnou moc 
Výhody: rychlá změna, překoná kaţdý odpor 
Nevýhody: riskantní, krátkodobý účinek, větší odpor v budoucnu    
1.9.4.Techniky organizačních změn 
 
Prováděné změny v organizacích jsou rozděleny do tří hlavních skupin: změny 
v administrativě (někdy uváděny jako změny struktury), změny v technologiích a změny  lidí. 
Změny v administrativě představují úpravy vztahů autority, koordinačních mechanismů, míry 
centralizace. Změny technologií se zabývají především způsobu vykonávané práce, metod, či 
pouţívaného zařízení a vybavení. Změny lidí, vymezují přístup lidí, jejich očekávání, vnímání 
a chování. 
Administrativní změny – „vyţadují přístupy, které mění organizační struktury, 
komunikační propojení, hierarchii řízení, cíle, strategie, systémy odměňování. Změna je 
obvykle zavedena v administrativní oblasti, aby se zlepšila koordinace a kontrola řídících 
činností. Management můţe například změnit strategii organizace, coţ si vyţádá 
implementaci nové struktury, která umoţní dobrou koordinaci a kontrolu činností potřebných 
pro podporu nové strategie. Administrativní změna je také důleţitá, kdyţ organizace musí 
přijmout nové metody řízení, aby zvýšila výkonnost nebo zabránila krachu.“23 Také můţe být 
zavedeno více pravidel a postupů pro zvýšení standardizace. Manaţeři mohou měnit jednu 
nebo více strukturálních součástí organizace. (specializace práce, rozsah řízení, řetězce 
příkazů). 
Změny v technologii – tyto změny se nejčastěji týkají instalování nového vybavení, 
změny ve vybavení, vývojových postupech, výrobních metodách, automatizaci, zavádění 
informačních systémů a jejich pokročilá implementace do výroby, ale i logistiky a distribuce. 
„Manaţeři, kteří se pokoušejí o změnu v technologii, se často musí vyrovnat s problémem, jak 
dosáhnout rovnováhy mezi kreativitou a rutinou. Kreativita vede k inovacím a rutina zase 
zvyšuje efektivnost výroby.“24 
Aldag a Stearns popisují čtyři techniky technologických změn, spojujících výhody 
organického (takové schéma, které zdůrazňuje decentralizovanou strukturu a podporuje 
                                               
23
 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
24 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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kreativitu) a mechanistického (zdůrazňuje centralizované struktury, je vhodné pro úkoly 
vyžadující rutinu) organizačního schématu:25 
 
1. prohození struktur - změna podoby útvaru nebo organizace z organické na 
                                mechanistickou a naopak 
2. inovační útvary -  zvláštní výzkumné a vývojové útvary, které připravují inovační  
                             programy 
3. „odvážné“ týmy (venture teams) - dočasné skupiny členů organizace, které jsou  
                           uvolněny od organizační byrokracie dusící kreativní myšlení 
4. „šampióni“ (idea champions) - členové organizace, kteří jsou odpovědni za 
                                                   úspěšnou realizaci změny 
 
Změny v lidech – „ Po více neţ 30 let se akademičtí výzkumníci a manaţeři snaţí pomoci 
jednotlivcům a skupinám k tomu, aby pracovali společně a efektivněji.“ 26  Celkový rámec 
změn, které jsou zaměřeny na lidi v organizaci, zaštiťuje organizační rozvoj. 
 
Organizační rozvoj - pojem organizační rozvoj (OD – organizational develompment) 
zahrnuje všechny změny, techniky a programy pro změnu lidí, charakteru a kvality 
mezilidských pracovních vztahů. Obvykle je implementován pomocí agenta změny. 
Agent změny – je zpravidla mimo organizaci stojící člověk, jeţ nastartoval procesy. 
Zahrnuje tyto následující kroky:            
1. Identifikace potřeb změny 
2. Výběr techniky změny 
3. Vyţádání podpory ze strany top-managementu 
4. Implementace procesu změny 
5. Překonání odporu ke změně 
6. hodnocení procesu změny 
W. L. French a C. H. Bell identifikovali 11 intervenčních technik změny, které můţe 
agent změny uţít při organizačním rozvoji: 
                                               
25
 ALDAG, Ramon J.; STEARNS, Timothy M. Management. 1. vyd. Cincinnati : South-Western Pub. Co., 
1987. 411 s. ISBN 0-538-07704-2, HD31 .A3567 1987. 
26
 ROBIBINS, Stephen; COULTER, Mary. Managemet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 
80-247-0495-1. 
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1. diagnostické techniky – získání nejhlubších informací o situaci 
2. budování týmů – řada aktivit, které pomáhají jednotlivcům ve skupinách 
k vytvoření týmové práce 
3. zpětná vazba k průzkumu – provedení dotazníkového šetření orientovaného na 
zjištění postojů členů organizace, 
4. vzdělávání – výcviky v učebnách, při nichţ je důraz kladen na sociální dovednosti, 
5. mezi-skupinové aktivity – techniky pro zlepšení komunikace mezi organizačními 
útvary 
6. vyřešení konfliktu třetí stranou – agent vystupuje v roli zprostředkovatele mezi 
      dvěma stranami, které jsou v konfliktu 
7. sociotechnické aktivity – prozkoumání technologie organizace z hlediska její 
      kompatibility se stávající strukturou 
8. procesní poradenství – populární technika, při které agent změny pozoruje postoje 
a chování jednotlivců nebo skupin a dává hned zpětnou vazbu 
9. plánování kariéry – uţitečná technika, kdyţ cíle členů organizace a cíle organizace 
     nejsou v souladu 
10. koučování - efektivní technika pouţívaná, kdyţ jednotlivci potřebují konstruktivní 
zpětnou vazbu 
11. plánování a stanovování cílů – agent změny můţe pomoci efektivně plánovat a  
řídit čas manaţerů.  
 
Existuje řada důleţitých podmínek, které mohou být nezbytné pro úspěšný organizační 
rozvoj. W. L. French a C. H. Bell, Jr. popsali 11 takových podmínek úspěšného 
organizačního rozvoje:27 
 
1. Manažeři a členové organizace uznají, že jejich organizace má problémy. 
2. K iniciaci procesu změny se použije externí agent změny. 
3. Podpora procesu změny vrcholovým managementem. 
4. Zapojení vedoucích pracovních týmů. 
5. Dosažení rychlého úspěchu. 
6. Vzdělávání a komunikace o procesu změny a jejich cílech. 
                                               
27
 BĚLOHLÁVEK, František ; ŠULEŘ, Oldřich; KOŠŤAN, Pavol;. Management. 1. Brno : Computer press, 
2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X. 
28 
 
7. Podpora manažerských předností. 
8. Zahrnutí personálních manažerů do programu rozvoje. 
9. Rozvoj interních zdrojů organizačního rozvoje. 
10. Efektivní řízení programu organizačního rozvoje. 
11. Měření a hodnocení výsledků. 
1.9.5. Inovace 
 
„Ve 20. století bylo moţné získat dlouhodobou jasnou konkurenční výhodu nejdříve 
cenou a objemem, později kvalitou, potom rychlostí a nakonec „masovým přizpůsobením 
potřebám zákazníků“, přičemţ kaţdé období obsahovalo předcházející prvky, ke kterým 
přidávalo nové náročnější poţadavky. V současných podmínkách nestálých změn se nedá 
očekávat, ţe by někdo dosáhl nějaké udrţitelné konkurenční výhody. Jediné, co by mělo být 
trvalé, je snaha vytvářet neustále nové výhody. To znamená účinně řídit nepřetrţité 
strategické změny – tedy neustále inovovat.28 
 
Typy inovací 
Inovace je ekonomicky zdařilé, přínosné uvedení nového produktu nebo procesu, který 
vyţaduje kreativní a novátorskou kombinaci existujících nebo nových technologií a který 
přináší pozvolnou změnu v přidané hodnotě pro zákazníka. 
 
Obecně existuje více inovačních typů produktů: 
 
1. Koncepčně nový produkt – produkty zcela nového typu, které vyuţívají nových 
technických objevů. 
2. Nová řada produktů – nejedná se o zcela nové produkty, podobné na trhu jiţ existují, ale 
pro výrobce představují kvalitativní změnu v jeho nabídce. 
3. Rozšíření existující řady produktů – z pohledu výrobce se jedná o nový produkt, který 
rozšiřuje spektrum jeho stávající nabídky. 
4. Vylepšení nebo změna produktů v existující řadě – jde o náhradu stávajících produktů 
novými s vylepšenými parametry, ale podobnou koncepcí. 
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5. Nové uplatnění existujících produktů – objeveny jsou příleţitosti pro substituci výrobků 
jiných výrobců na nových trzích. 
6. Snížení ceny – nový produkt stejných vlastností jako stávající, ale díky sníţení výrobních 
nákladů, zefektivnění procesu výroby, jsou nabízeny za niţší cenu. 
 
 
Postup inovačního procesu 
Jednotlivá stadia postupu vývoje inovace od vzniku inovačního nápadu aţ po uvedení 
na trh se prolínají a celkově je tento postup velmi pruţný a variabilní. Popsat jej lze 
zjednodušeně následujícím způsobem:29 
 
 1.  Hodnocení inovačního nápadu 
2.  Předběžný výzkum 
3.  Podnikatelský záměr 
4.  Vývoj nového produktu 
5.  Testy a zkušební prodej 
6.  Zahájení výroby a uvedení produktu na trh 
 
Podmínky efektivity inovačního procesu 
 
U skutečně inovačních firem lze vypozorovat řadu společných prvků:30 
 
 Inovativní firemní kultura 
 Jasné cíle inovace 
 Integrovaný přístup 
 Řízení informačních toků 
 Propojení inovací se systémem vzdělávání 
 Otevřený přístup k inovacím 
 Flexibilita 
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Zavádění inovace – „Znamená sniţování neurčitosti, kterou je třeba eliminovat před 
jejím úplným zavedením do produkce. Postupné zavádění je otázkou řešení problémů a tedy 
rozhodování. Proto je důleţité si před začátkem celého postupu ujasnit jednotlivé kroky, 
kontrolní body a jasná pravidla a odpovědnosti.“31  
Řízení inovačních projektů vyţaduje nejen plánovací metody jako například Ganttův 
diagram nebo CPM (analýza kritické cesty), důleţité je také vyvinout maximální moţné 
úsilí, v hledání a eliminaci neočekávaných událostí. S tím je spojena vysoká úroveň flexibility 
a také tvůrčí přístup. 
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2. Projektové řízení 
 
„Projektové řízení nachází uplatnění všude tam, kde je zájem implementovat změnu, 
která je svým charakterem významná, kde management má zájem na rychlé realizaci a kde je 
zároveň zřejmé, ţe k úspěšné realizaci změny je třeba překonat útvarovou uzavřenost a pruţně 
zapojit pracovníky z různých útvarů.“32 
 Příklady oblastí kde se projektové řízení uplatňuje: 
 projekty vývojové – výzkum nového výrobku, softwaru, projektové dokumentace 
staveb 
 projekty engineeringové – dodávky velkých investičních celků „na klíč“  
 projekty manažerské – zavádění IT, environmentální management, ISO, 
 podnikatelské projekty – podnikatelský záměr, jiné obchodí oblasti 
2.1. Základní pojmy 
 
Projekt – „Je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s 
daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosaţení cíle, který vyhovuje specifickým 
poţadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“33  
„Projekt je souhrn aktivit směřujících k dosaţení cíle, který má tyto charakteristiky: 
 jde o dočasné, složité náročné činnosti, které vyžadují interdisciplinární přístup 
 požadovaný výsledek nebo užité postupy k jeho dosažení jsou jedinečné 
 výsledný cíl i realizace dílčích kroků k jeho dosažení jsou limitovány kvalitou, 
náklady a časem „34 
„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, zaloţený na strategickém 
plánu, navrţený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho, v zájmu vlastníka nebo 
zadavatele.“35 
                                               
32 
VEBER, Jaromír, et al. Management: Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha: Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
33 ČSN ISO 10006 ed. 2 01 0333. Praha : Český normalizační institut, 2004. 48 s. 
34 VEBER, Jaromír, et al. Management: Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha: Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
35 FIALA, P. Řízení projektu. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, 2002. ISBN 80-245-0448-0, s. 10. 
32 
 
Projektové řízení – systém organizace práce, který umoţňuje koordinaci více 
současných projektů uvnitř organizace, jde o uplatnění specifických technik a nástrojů, 
znalostí a dovedností, které jsou orientovány na zdárné naplnění cílů, které jsou s projektem 
svázány.  
„Projektové řízení nemá charakter rutinní činnosti, na rozdíl od řízení standardních aktivit 
je nutné počítat s vyšší mírou rizika při přípravě a hlavně při realizaci projektů. Činnosti, které 
jsou nutné ke splnění projektových záměrů: 
 vymezení a definování zadání projektu 
 plánování projektu 
 realizace projektu 
 předání a vyhodnocení projektu“36 
Produkt projektu – je to, co je předáváno zákazníkovi, to co je definováno v záměru 
produktu projektu. 
„Projektový produkt (výstup projektu) – je realizace hmotné nebo nehmotné povahy, 
kterou zabezpečuje nositel projektu. Produktem se realizuje projekt a na závěr projektu se 
projektový produkt předává uţivateli.“37 
Plán projektu – dokument, který stanovuje rámec projektu, stanovuje, co je poţadováno 
ke splnění cíle projektu. 
Metodologie projektového řízení – způsob řízení projektu, metodika můţe být vlastní 
nebo přejatá. 
2.2. Podstata projektu a projektového řízení 
 
Projekt definovaný jako souhrn aktivit, které směřují k dosaţení určitého cíle, má obvykle 
tyto charakteristiky:
38
 
 rozsáhlost a jedinečnost  
                                               
36 VEBER, Jaromír, et al. Management: Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha: Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
37
 ŢIŢKA, Miroslav; SIXTA, Josef. Logistika - Metody pouţívané pro řešení logistických projektů. Brno : 
Computer press, 2010. 240 s. 
38 Www.bestpractices.cz [online]. 2008 [cit. 2011-08-13]. Bestpractices. Dostupné z WWW: 
<http://www.bestpractices.cz/modul.php?Action=Uvod&PRK_ID=2>. 
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 různorodost činností 
 velké množství vazeb  
 omezené zdroje   
 stres   
 dynamičnost  
 omezená moc 
 
U projektu je moţné určit jeho začátek i konec, dobu trvání, která je konečná. Projekt 
nepředstavuje rutinní a opakující se činnosti. Jedním ze symbolů projektu je jeho jedinečnost.   
 
Obrázek číslo 6 – Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Project Management Body of Knowledge. Pennsylvania : Project Management Institute, 2004
39
 
 Projekty se člení do dílčích procesů a ty pak dále do dílčích akcí. Mnohé z procesů a 
akcí mohou probíhat paralelně, jiné následně.  
 Projektový management – je přístupem řízení při prosazování závaţných změn, které 
představují s ohledem na sloţitost, délku trvání a nutnost koordinace obtíţný realizační úkol.40 
2.3. Struktura projektového řízení 
 
Činnosti, které je nutné splnit pro dovršení projektových záměrů, jsou obvykle jedinečné, 
avšak lze je shrnout do čtyř základních etap: 
                                               
39
 Project Management Body of Knowledge. Pennsylvania : Project Management Institute, 2004. 381 s. 
ANSI/PMI 99-001-2004. 
 
40 VEBER, Jaromír, et al. Management : Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha : Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
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 vymezení a definování projektu 
 plánování projektu 
 realizace projektu 
 předání a vyhodnocení projektu 
2.3.1.Vymezení projektu 
 
Důvody pro vznik projektu mohou být jak externího tak interního 
charakteru.(poptávka na trhu zákazníka, legislativní poţadavky, implementace opatření, 
zlepšení řízení, aj.) Projekty jsou většinou realizovány na základě poţadavků, které pramení 
z nově vzniklých problémů nebo dosud nerealizovaných příleţitostí. Při rozhodování o 
projektu je nutné vyjasnit dva okruhy problémů: podobu výstupů projektu a řízení projektu. 
    Specifikace podoby výstupů projektu:  k čemu daný projekt slouží 
          co se od jeho realizace očekává 
         kdo bude uživatelem výsledků projektu 
        které problémy budou vyřešeny v konečném důsledku 
Řízení projektu:  nároky na zdroje projektu 
   rizika projektu 
   efekty, které by z realizace projektu pro organizaci vyplynuly 
 Zpracování výsledné podoby projektu předchází vyhodnocení návrhu projektu – jak 
naplňuje strategické záměry, přínosy jeho realizace, jaká přináší rizika. Zajímavou moţností 
jak otestovat projekt jsou počítačové simulace. U finančně náročných projektů, je dle J. 
Vebera (2000) vhodné vypracovat následující studie:41   
 předběžnou studii proveditelnosti 
 předběžnou studii financování 
 studii proveditelnosti 
 plán financování 
 analýzu hlavních rizik 
                                               
41 VEBER, Jaromír, et al. Management : Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha : Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
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Vyhodnocení těchto studií můţe dát impuls k doplnění či upřesnění podkladů, které se 
týkají projektu, případně projekt postoupit k dalšímu řízení, projednání doplňujících návrhů. 
Uzavírání smluv (se zákazníky, dodavateli) stejně jako systémy interní hmotné stimulace, jsou 
kroky, které směřují k jedinému cíli – co nejpřesnějšímu definování projektu. Kromě 
konečných výsledků projektu, limitech finančních prostředků, termínech plnění, je vhodné mít 
představu i o materiálových poţadavcích a schopnostech subdodavatelů, technických 
poţadavcích, zabezpečovacích mechanismech, personální náročnosti projektu, vlivech 
projektu na enviroment, vlivu na image organizace. Důleţité je také stanovit vedoucího 
celého projektu.  
2.3.2. Plánování projektu 
 
Plánování projektu je posloupnost sekvenčních činností různého charakteru. Vychází 
z předaného zadání (uzavřených smluv). Plánování projektu má tři hlavní fáze:42 
Vstupy: zadání projektu + smluvní vztah + komentář k zadání 
Plánovací proces: definování činností + vymezení času + určení nákladů 
Výstupy: specifikace věcné náplně + specifikace harmonogramu + spec. rozpočtu 
Projektová příprava díla má dle J. Vebera (2000) dva základní kroky: 
 basic engineering 
 detailed engineering 
Výsledkem obou kroků jsou technické projekty, lišící se mírou podrobnosti. Významným 
momentem při stanovování věcné náplně projektu je určení vzájemných vazeb mezi 
jednotlivými činnostmi. Specifikace týkající se kvalitativní stránky činností projektu mohou 
obsahovat: 
 normy 
 systémy zabezpečení jakosti 
 legislativní předpisy 
 bezpečnostní požadavky 
                                               
42 VEBER, Jaromír, et al. Management : Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha : Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
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Časová dimenze projektu – má za cíl určit nejkratší moţné časové nároky na 
realizaci projektu. Nejčastěji vychází z věcné struktury, kdy se kaţdé činnosti přiřazuje 
několik časových hodnot. Při určování časové dimenze je moţné vycházet například ze 
známých normativních podkladů, které se váţou k dané činnosti, z analogických a 
empirických podkladů a z kvalifikovaných odhadů. Pro určení celkového harmonogramu 
projektu se v praxi pouţívají nejčastěji dvě techniky – Ganttovy diagramy a Síťová analýza. 
Ganttův diagram – jedná se o horizontální úsečkový diagram, který grafiticky 
zobrazuje vztahy jednotlivých kroků v projektu. Do řádků jsou zanášeny úsečky (nad 
úsečkami jsou uváděny názvy činnosti). Ve spodní části diagramu je časová osa, a na ni jsou 
nanášeny časové intervaly. Kaţdá činnost je v diagramu reprezentována úsečkou o délce 
odpovídající době jejího provádění. Kompletně vyplněný Ganttův diagram poskytuje 
představu o celkovém, časovém fondu, potřebném pro realizaci celého projektu, dále pak o 
jeho struktuře i o vztazích mezi činnostmi. Nevýhodou Ganttova diagramu je náročnost 
zanášení údajů v případě rozsáhlých a strukturálně víceúrovňových projektů. 
Obrázek číslo 7 – Ganttův diagram 
 
 
 
 
 
Zdroj: Ganttův diagram. In Wikipedia : the free encyclopedia, St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation
43
 
Síťová analýza – je souhrnný název pro techniky časového plánování CPM, PERT, 
MPM, které umoţňují zachytit i početné činnosti a členité vazby mezi nimi, určit časové 
rezervy mezi jednotlivými činnostmi a kritickou cestu – posloupnost činností určujících dobu 
trvání celého projektu, na které nejsou ţádné časové rezervy.44 Aplikace těchto metod je dnes 
hojně podporována špičkovým a vyspělým softwarovým vybavením, které práci s těmito 
metodami značně usnadňují. Metody síťové analýzy vyuţívají techniky hranově nebo uzlově 
orientovaných grafů, které vycházejí z matematické teorie grafů.  
                                               
43 Ganttův diagram. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW:  
44 VEBER, Jaromír, et al. Management : Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha : Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
37 
 
Obrázek číslo 8 – Síťový graf projektu 
 
Zdroj: FRIEBELOVÁ, KLICNAROVÁ, FRIEBEL, Rozhodovací modely v praxi,.2007
45
  
 
 Důkladné zpracování nákladové dimenze projektu je nezbytným krokem 
k zabezpečení finančního rozměru projektu. Management nákladů projektu vyţaduje dle J. 
Vebera (2000) následující: 
 vymezit zdroje nutné k realizaci jednotlivých činností 
 odhadnout nároky na náklady 
 stanovit rozpočty nákladů 
Rozpočet projektu by měl zahrnovat kromě celkového rozpočtu projektu také přehled o 
dílčích propočtech jednotlivých procesů, případně i přehled o propočtech dílčích činností. 
Určování rozpočtu lze provést  například prostřednictvím „target castingu“. 
Organizační dimenzi – je nutné určit v případě, ţe se vymezují realizační týmy, stanovují 
se kompetence a odpovědnost, jak v rámci celého projektu, tak i u dílčích činností, důleţité je 
určit vedoucího projektu, delegovat odpovědné pracovníky z jednotlivých útvarů. 
U velkých projektů je vhodné zakomponovat plán zabezpečení podpůrných činností – 
zabezpečení komunikačních prostředků, kanceláří, nezbytného vybavení pro organizační 
činnosti a podobně. 
                                               
45 FRIEBELOVÁ, Jana; KLICNAROVÁ, Jana; FRIEBEL, Ludvík. Http://www2.zf.jcu.cz/~jfrieb/rmp/index.php [online]. 2007 
[cit. 2011-08-13]. Rozhodovací modely v praxi. Dostupné z WWW: 
<http://www2.ef.jcu.cz/~jfrieb/rmp/data/teorie_oa/SITOVA%20ANALYZA.pdf>. 
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Kaţdý zpracovaný projekt by měl projít prověřovacím a schvalovacím řízením, u kterého 
by neměli chybět zástupci jednotlivých realizačních útvarů. Následně schválené plány se dále 
rozpracovávají do podoby konkrétních úkolů vztaţených ke konkrétním termínům plnění. 
2.3.3.Realizace projektu 
 
V realizační etapě se zpravidla rozhoduje o splnění záměru projektu. Výchozím 
vodítkem pro řízení realizace projektu je dobře zpracovaný plán projektu. Řízení realizace je 
úkolem vedoucího projektu, který uskutečňuje tři okruhy činností.46 
Systémová integrace:      koordinace 
        kompletace 
       řešení rozporů  
      Dohled nad realizací:     vedení evidence 
             monitoring 
 řízení změny 
      Podávání zpráv              věcné plnění  
             termíny 
            rozpočet 
Systémová integrace – je souborem řídících aktivit při realizaci projektu. Vedoucí 
projektu na základě schváleného plánu zabezpečuje koordinaci všech aktivit, které jsou nutné 
k naplnění projektu, usměrňuje příslušné realizační sloţky, sleduje věcný a časový průběh 
realizace. Klíčovou manaţerskou funkcí, kaţdého vedoucího projektu je schopnost 
komunikace.  
Dohled nad realizací – prioritním nástrojem při této činnosti je plán projektu ve všech 
svých dimenzích. J. Veber (2000) dále uvádí tyto prostředky pro monitorování faktického 
stavu reality: 
 vlastní průběžné sledování 
                                               
46 VEBER, Jaromír, et al. Management : Základy - prosperita - globalizace. 1. Praha : Management Press s.r.o., 
2006. 701 s. ISBN 80-7261-029-5. 
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 pracovní výkazy, protokoly 
 koordinační porady 
 evidenční záznamy 
 operativní hlášení, zprávy, zápisy 
Kontrolní činnosti mají dát odpověď, probíhá-li realizace projektu správně z hlediska 
dodrţování kvality, plnění termínů a rozpočtů, hospodárné vyuţití zdrojů, zásad ekologického 
chování.  
Podávání zpráv – je důleţité především z hlediska zadavatele projektu, který musí 
být řádně informován a mít přehled o jednotlivých etapách a fázích ve kterých se projekt 
právě nachází. Formu a rozsah, včetně zvoleného informačního přehledu, prostřednictvím 
kterého je informován, rovněţ určuje zadavatel. 
Předání respektive přijetí projektu zadavatelem je záměrem, je úkolem, kterého má 
dosáhnout projektové řízení. Nutné je věrohodně prokázat, byly-li naplněny poţadované 
výsledky, poskytnuta je záruka. J. Veber (2000) uvádí následující strukturu činností, které se 
týkají této závěrečné etapy projektového řízení. 
Vyhodnocení projektu:  testování + zkušební provoz + standardizované postupy 
Předání projektu:  předávací protokol + rutinní provoz + garance projektu 
Vyhodnocení projektu:  managementu + ekonomických výsledků 
Obsah závěrečného prověřování bývá součástí plánu projektu, vychází z legislativních 
poţadavků, můţe mít formu kolaudací, závěrečných testů a zkoušek, oponentury, revizních 
zkoušek, výkonových zkoušek. 
2.3.4.Zásady úspěšných projektů 
 
„Úspěšné projektové řízení je závislé nejen na níţe uvedených zásadách, ale zejména na 
dobrém hospodaření s časem. Následující kroky musí kaţdý vedoucí projektu nezbytně 
dodrţovat pro úspěšnou realizaci projektu.“47 
                                               
47 VLACH, Mira. Www.mira-vlach.cz : projektové řízení, informatika a marketing [online]. 17.1.2007 [cit. 
2011-08-13]. Mira Vlach. Dostupné z WWW: <http://www.mira-vlach.cz/projektove-rizeni/3>. 
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1 cíle projektu – ujasnit si cíle, kterých má být dosaţeno a jak jich lze dosáhnout 
2 podpora zadavatele – jasná podpora, stanovení závazků, zajištění potřebných zdrojů 
3 spolupracovníci – klíčová je rovněţ volba pracovního týmu 
4 pravomoci a odpovědnost – koordinace a kontrola podřízených 
5 sledování kvality – poţadavky na výsledky, průběţné kontroly, zápisy 
6 rozdělení na etapy – rozdělení na měřitelné a dosaţitelné úseky 
7 plánování – formulace záměrů, dílčích činností, stanovení termínů 
8 revize projektu – komunikace, zohledňování rizik, návazností 
9 sledování souvislostí – pravidelné kontroly, sledování všech vlivů působících na projekt 
10 osobní nasazení  - nutnost vytrvalosti, zodpovědnosti, kompetentnosti 
11 dokumentace – přehledy návrhů, zápisů, harmonogramů 
12 dokončení a předání – předání dokumentace, prezentace výsledků, uvedení do provozu 
13   závěrečná rekapitulace – shrnutí dosaţených výsledků, prezentace, Public relation 
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3. Představení profilu společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
 
 
Obchodní jméno společnosti: Letiště Karlovy Vary s. r. o.  
Sídlo společnosti: K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary  
Datum vzniku: 02. 02. 2004  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo společnosti: 26367858  
Základní kapitál: 2.330.000,- Kč  
 
Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vloţka 15872 dne 2. 2. 2004. Veškeré smluvní 
vztahy mezi společností LKV48 jakoţto provozovatelem letiště a vlastníkem letiště, kterým je 
Karlovarský kraj, upravuje „Smlouva o nájmu podniku“ ze dne 18. 6. 2004. Tato smlouva 
byla schválena na jednání Rady Karlovarského kraje o den dříve. K této smlouvě bylo 
následně uzavřeno ještě šest dodatků, které jsou rovněţ součástí Sbírky listin společnosti. K 
datu účinnosti výše uvedené smlouvy o nájmu podniku (30. 6. 2004) byly ze strany Letiště 
Karlovy Vary s.r.o. splněny všechny povinnosti nájemce, coţ mimo jiné znamenalo získat 
licenci k provozování letiště a souhlas k poskytování odbavovacích sluţeb na letišti v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o civilním letectví. Rozhodnutím ÚCL ČR ze dne 22. 6. 
2004 získala společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. povolení provozovat civilní veřejné 
mezinárodní letiště Karlovy Vary a to na dobu určitou 15 let za podmínek stanovených 
rozhodnutím. V následujících letech získala společnost rozhodnutím stejného úřadu souhlas s 
poskytování sluţeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Karlovy Vary, 
zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících 
a jejich zavazadel a odbavení nákladu a pošty včetně sluţeb zásobování palubního bufetu 
letadla potravinami a nápoji a to na dobu určitou do 30. 6. 2012, čímţ získala „Osvědčení 
veřejného mezinárodního letiště“ v souladu s mezinárodními standardy uplatňovanými v 
civilním letectví. Jedná se tedy o nejmenší ze sedmi letišť s veřejným mezinárodním 
                                               
48 Viz „Seznam pouţitých zkratek“ na konci práce 
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provozem v Čechách49, avšak s velmi slibnými vyhlídkami do budoucna co se provozu a 
nevyuţitých moţností týče.  
Mimo jiţ zmíněnou hlavní činnost se společnost zabývá i řadou doplňkových činností, 
mezi které patří pronájem a půjčování věcí movitých, provozování cestovní agentury, poskytování 
telekomunikačních sluţeb, zprostředkování obchodu či provozování čerpací stanice s palivy a 
mazivy. 
Jediným vlastníkem společnosti je Karlovarský kraj. Základní kapitál společnosti 
zůstal nezměněn od zaloţení společnosti a činí 2.330.000,- Kč, stejně tak beze změn zůstal 
rozsah činností společnosti, které jsou zapsány v Obchodním rejstříku (viz výše). 
  
                                               
49Http://www.sydos.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Ročenka dopravy 2009. Dostupné z WWW: 
<https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2009/rocenka/htm_cz/cz09_340000.html>. 
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4. Historie Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
 
Obrázek číslo 9 – Letiště Karlovy Vary  
 
Zdroj: Http://www.airport-k-vary.cz
50
 
 
   Rozvoj letectví a převáţně civilní letecké dopravy na počátku 20. let minulého století 
bylo impulsem k zamyšlení tehdejší Městské rady Karlovy Vary, zda by nebylo přínosné 
vybudovat letiště u tohoto lázeňského města. Rada velmi brzy správně odhadla, ţe je nezbytně 
nutné zajistit letecké spojení s ostatními městy u nás i v zahraničí. Začala tedy spolupráce s 
městskou radou Mariánských Lázní, kde se v té době rovněţ rozhodovalo o zaloţení letiště, a 
záhy poté byl předloţen záměr leteckého spojení mezi Mariánskými Lázněmi, Karlovými 
Vary, Chemnitzem, Lipskem a Berlínem.  
Karlovarská Městská rada aţ do roku 1927 analyzovala okolí města a hledala nejvhodnější 
lokalitu pro letiště. Po vyhodnocení všech alternativ, které v té době přicházely v úvahu, bylo 
rozhodnuto, ţe letiště bude vybudováno na území katastru obce Olšová Vrata, tedy ve 
vzdálenosti pouhých 7 km od Karlových Varů.  
Po zdárném výkupu pozemků a veškerém majetkoprávním vypořádání byly v roce 
1929 zahájeny přípravné práce na výstavbu letiště v hodnotě převyšující 1 milion korun. 
V následujícím roce byl předloţen první projekt hangáru a studie odbavovací budovy. Tyto 
návrhy však nebyly z neznámých důvodů přijaty. Aţ po zpracování nového projektu v roce 
                                               
50Http://www.airport-k-vary.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Letiště Karlovy Vary. Dostupné z WWW: 
<http://www.airport-k-vary.cz/cs/fotogalerie/>. 
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1931 a jeho následném schválení začala samotná výstavba, kterou řídil ing. Antonín Brebera, 
stavební dozor vykonal ing. František Solveter. Tyto objekty byly uvedeny do provozu v roce 
1933 a splňovaly tehdejší kapacitní poţadavky a navíc vynikaly nádhernou architekturou. 
Letecký provoz v provizorních podmínkách byl však zahájen ještě před jejich uvedením do 
provozu a to jiţ 15. května 1931 na trati Praha - Mariánské Lázně - Karlovy Vary. Od té doby 
se slibně rozvíjel. Nedlouho poté, konkrétně v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary - Olšová 
Vrata dokonce zařazeno do sítě evropských letišť s návazností na spojení z Prahy do 
Amsterodamu, Berlína, Bělehradu, Budapešti, Vídně a dalších měst. Na konci třicátých let 
mělo karlovarské letiště spojení jiţ s jedenácti městy tehdejšího Československa.  
Poté do historie karlovarského letiště zasáhla druhá světová válka, v průběhu které jej 
vyuţívala stíhací pilotní škola Luftwaffe. V souvislosti s těmito událostmi a vývojem 
válečného stavu bylo letiště díky častým bojům na jeho území váţně poškozeno. K obnovení 
provozu však díky poválečnému úsilí došlo jiţ v roce 1946 a to sezónní linkou Praha - 
Karlovy Vary - Praha letadly typu Ju-52, Siebel 204 a později DC-3.  
V roce 1952 došlo k zahájení výstavby nové vzletové a přistávací dráhy, tentokrát 
s cementobetonovým krytem v celkové délce 2150 metrů a rekonstrukcí prošly také 
pojezdové dráhy. V neposlední řadě bylo letiště vybaveno novou zabezpečovací leteckou 
technikou. Všechny tyto práce byly prováděny velmi intenzivně, a proto bylo moţné 15. října 
1960 obnovit plný provoz. 51 
Díky výše uvedené modernizaci mohlo letiště nově přijímat více typů letadel 
kladoucích vyšší nároky na vzletovou a přistávací dráhu, či technickou vybavenost letiště.  
Proto se mohlo pyšnit stálým spojením s Brnem, Ostravou a Košicemi, Berlínem (Schönefeld) 
a nepravidelnými linkami s Vídní. V roce 1965 byl zahájen celoroční provoz. Meziroční 
porovnávání počtu přepravených cestujících vykazovalo rostoucí tendenci a v roce 1967 se 
tento počet vyšplhal k, do té doby nepokořené hranici, 47 000 cestujících. Špičkovým 
obdobím v historii letiště byl ovšem rok 1978, kdy se denně uskutečnilo šest pravidelných 
leteckých spojů, z nichţ čtyři spojovaly lázeňské město s Moravou a Slovenskem. Tento rok 
bylo v obou směrech odbaveno 50 000 cestujících. Následovaly však roky, kdy stát vydal 
opatření směřující k úspoře pohonných hmot, coţ se odrazilo v rostoucích cenách letenek, a 
potaţmo také v prudkém poklesu zájmu o leteckou dopravu. Provoz klesl o 74% a nakonec 
                                               
51 Http://www.airport-k-vary.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Letiště Karlovy Vary. Dostupné z WWW: 
<http://www.airport-k-vary.cz/cs/letiste-historie/>. 
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byl zastaven úplně. Vyvstala tedy otázka rentability celoročního provozu jakoţto civilního 
dopravního letiště. Proto byl od roku 1981 udrţován pouze sezónní (letní) provoz mezi 
Prahou a Karlovými Vary s moţností tranzitu.  
 V letech 1984 – 1985 se podařilo zrealizovat kompletní opravu cementobetonového 
krytu vzletové a přistávací dráhy a poloţit na ni nový asfaltobetonový koberec. V roce 1989 
získalo letiště opět statut veřejného mezinárodního letiště, který je platný dodnes.52 
S příchodem nového milénia a vstupem České republiky do EU bylo opět nutné řešit 
budoucnost letiště a hlavně udrţení nejen jeho dosavadní úrovně, která rok od roku klesala, 
ale hlavně splnění přísných podmínek nutných k provozování mezinárodního letiště. Byl 
proto sestaven plán celkové modernizace letiště, který vzhledem ke své komplexnosti a 
finanční náročnosti musel být rozdělen do tří etap, aby jej bylo vůbec moţné realizovat. 
Současně se od roku 2004 stala provozovatelem letiště společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o.  
První etapa zahrnovala rekonstrukci stávající vzletové a přistávací dráhy (dále 
jen RWY) v současných rozměrech. Práce byly započaty 1. 11. 2005 a ukončeny 23. 6. 2006, 
hodnota rekonstrukce byla ve výši 11.538.233 Kč. K rozhodnutí provést rekonstrukci tohoto 
typu a rozsahu vedl v prvé řadě fakt, ţe technická ţivotnost povrchu RWY, jehoţ poslední 
celková oprava proběhla v roce 1985se stanovenou ţivotností na dvacet let, byla jiţ 
vyčerpána. A v druhé řadě pak snaha rozšířit okruh letadel, která mohou na letišti bezpečně 
přistávat a vzlétávat. Díky navýšení únosnosti dráhy bylo moţné začít přijímat k odbavení 
moderní letadla s větší vzletovou hmotností jako např. Airbus A-321.  
Obrázek číslo 10 a 11 – První etapa modernizace letiště  
 
 
 
 
 
Zdroj: Interní fotodokumentace společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o53 
                                               
52 Http://www.airport-k-vary.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Letiště Karlovy Vary. Dostupné z WWW: 
<http://www.airport-k-vary.cz/cs/letiste-historie/>. 
53 Zdroj: Interní fotodokumentace společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Druhá etapa modernizace zahrnovala kompletní rekonstrukci světelného 
zabezpečovacího zařízení RWY, včetně výstavby nové přibliţovací řady se zábleskovým 
světelným systémem a včetně kompletní rekonstrukce veškerého energetického zázemí letiště. 
Cílem této etapy bylo zvýšit bezpečnost přistávání letadel za výrazně zhoršených 
meteorologických podmínek. Před modernizací bylo vzhledem k umístění letiště ve vyšší 
nadmořské výšce a převládajícím nepříznivým podnebním podmínkám v období zimních 
měsíců velmi často nutné lety odklánět na jiná letiště. Práce probíhaly pět měsíců roku 2006 s 
celkovým nákladem převyšujícím 30 miliónů korun. 
Třetí a zatím poslední etapa modernizace se vztahovala k terminálu a její 
realizace byla rozdělena do dvou částí. V první častí došlo k rozšíření a úpravám stávající 
odbavovací haly v souladu s poţadavky Schengenských dohod na provozovatele letišť 
platných od 30. 3. 2008, kdy bylo nutné zajistit fyzickou separaci osob ze Schengenského 
prostoru a ostatních cestujících. Spolu s touto úpravou a plánovaným zvýšením provozu na 
letišti v následujících letech začala současná odbavovací budova z hlediska prostoru 
nevyhovovat potřebám letiště. Proto v druhé části třetí etapy modernizace letiště Karlovy 
Vary byl zpracován projekt na výstavbu zcela nové odbavovací haly s komfortními a hlavně 
kapacitně vyhovujícími prostory pro odbavení cestujících včetně poskytování sluţeb s tím 
spojených. Výstavba této nové haly byla zahájena 20. 2. 2008 a dokončena na jaře roku 2009. 
Obrázek číslo 12 a 13 – Nová odbavovací hala  
 
   
 
 
 
 
Zdroj: Interní fotodokumentace společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o54   
                                               
54 Zdroj: Interní fotodokumentace společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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5. Analýza současného stavu letiště Karlovy Vary 
5.1 Parametry letiště 
 
Letiště Karlovy Vary je veřejné civilní dopravní letiště určené jak pro mezinárodní, 
tak i vnitrostátní letecký provoz. Slouţí pro pravidelný a nepravidelný provoz a pro provoz 
všeobecného letectví. Ročně se zde odbaví více neţ 70 tisíc cestujících. Největší letadlo, na 
které je letiště Karlovy Vary v současnosti koncipováno, je Airbus A321 s kapacitou cca 212 
cestujících. Letiště je plně vybaveno pro lety VFR (podle vidu) i IFR (podle přístrojů) a 
umoţňuje provoz ve dne i v noci. Letiště má jednu zpevněnou dráhu 11/29 2150×30 m a 
travnatou dráhu 12/30 1000×30 m. Dráha 29 je vybavena systémem ILS CAT I se světelnou 
přibliţovací řadou. 55 
Kódové označení: 3C  
Povolený druh provozu: 
 VFR/IFR 
 Výsadková činnost 
 Provoz kluzáků 
o navijákový provoz 
o aerovlekový provoz 
Umístění a zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště: 
ARP RWY 11/29 
N50°12'11'' 
E012°54'54''  
Vzdálenost a směr od města: 4,5 km SE Karlovy Vary  
Nadmořská výška letiště: 1989 ft / 606 m  
 
Co se týče dopravní infrastruktury, tak je nutné podotknout, ţe vzhledem 
k nedokončené rekonstrukci silnice I/6 spojující Karlovy Vary s Prahou, a tudíţ i přivaděče 
k samotnému areálu letiště, se společnost musí zatím spokojit se starou příjezdovou cestou. Ta 
v současnosti sice stále dostačuje kapacitám letiště, ale v brzké době bude, podle firmy Golfer 
s.r.o., jeţ provedla Prognózu počtu přepravených osob na letišti Karlovy Vary do roku 2025, 
                                               
55 Http://cs.wikipedia.org [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Wikipedie – Otevřená encyklopedie. Dostupné z 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Karlovy_Vary#Pravideln.C3.A9/>. 
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zcela nevyhovující.  V současné době se zpracovává studie na její obnovu. Termíny realizace 
nejsou doposud stanoveny.
 56
 
Silniční napojení letiště Karlovy Vary je definováno jako veřejně prospěšná stavba 
v rámci „Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 2010“ 57 
Pro lepší dopravní napojení letiště Karlovy Vary jsou klíčové tyto projekty: 
 dokončení části R6 úsek Karlovy Vary – Olšová Vrata 
 dokončení komunikace R6 do Prahy 
 napojení komunikace R6 na německou síť dálnic 
 napojení komunikace III/20811 na  R6 
 
Rychlostní komunikace R6 je součástí mezinárodní silniční sítě a je po ní veden 
mezinárodní silniční tah Německo – Pomezí nad Ohří – Cheb – Karlovy Vary – Praha pod 
značkou E48. 58 
Obrázek číslo 14 – Dálniční síť ČR 
      
     Zdroj: Wikipedie – otevřená encyklopedie, <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_R6, cit. 2011
59+60 
                                               
56 GOLFER s.r.o. a Letiště Karlovy Vary s.r.o., Prognóza počtu přepravených osob na letišti Karlovy Vary do 
roku 2025, s. 19. 
57Http“//webmap.kr-karlovarsky.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Informační portál Karlovarského kraje. 
Dostupné z WWW: <http://webmap.kr-karlovarsky.cz/download/VUC/ZUR_2010/I_ZUR_KK%5Ctexty/ 
ZUR_KK_N_text_final.pdf/>. 
58Http://www.rsd.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Ředitelství silnic a dálnic. Dostupné na WWW: 
<http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Rychlostni-silnice/publikace-o-r6>. 
59 Http:// cs.wikipedia.org [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Wikipedie – otevřená encyklopedie. Dostupné na 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_R6>. 
60Http:// cs.wikipedia.org [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Wikipedie – otevřená encyklopedie. Dostupné na 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_R6>. 
Obrázek číslo 15 - Vizualizace návrhu 
dopravního řešení v místě nynější odbočky 
na Olšová Vrata 
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Současný stav výstavby R6 
Plánovaná délka 168 km  
v provozu 60 km 
ve stavbě  17 km 
v přípravě 91 km61 
 
a) Dokončení části komunikace R6 úsek  Karlovy Vary - Olšová Vrata 
Úsek Karlovy Vary – Olšová Vrata v celkové délce 8 200 m 
Napojení komunikace k letišti III/20811 se uskuteční v úseku 5,4 km, kde bude 
vybudována mimoúrovňová křiţovatka. 
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. 
Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, odhadované náklady na 3,417 miliardy Kč. 62 
b) Dokončení komunikace R6 do Prahy 
V současné době je vybudován úsek Cheb – Karlovy Vary v celkové délce a úsek 
Praha – Nové Strašení v délce 32,3 km 
Některé úseky R6 např. R6 Lubenec – Bošov  (úsek 4,1 km) jiţ byly zahájeny a 
následně zastaveny.  
Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Odhadované náklady na dostavbu 
chybějících částí R6 jsou 30 miliard Kč  
Vzhledem k ekonomické situaci nelze do roku 2025 očekávat napojení Karlovarského 
kraje na republikovou dálniční síť 
Do roku 2020 se zatím očekává vybudování pouze tří obchvatů „Obchvat Lubence má 
být dokončen v roce 2014, Řevničova v roce 2017 a Hořoviček v roce 2020.“ 63 
                                               
61 Http:// cs.wikipedia.org [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Wikipedie – otevřená encyklopedie. Dostupné na 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_R6>. 
62
 Http://www.dalnice-silnice.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-18]. Výstavba dálnic a silnic v České republice a na 
Slovensku. Dostupné na WWW: <http://www.dalnice-silnice.cz/R/R6.htm>. 
63Http://www.novinky.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Novinky.cz  – nejčtenější zprávy na českém internetu. 
Dostupné na WWW: <http://www.novinky.cz/domaci/226145-senatori-rozjeli-petici-za-dostavbu-r6-az-do-
karlovych-varu.html>. 
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c) Napojení R6 na německou dálniční síť 
Tento projekt je pro letiště důleţitý, neboť zkracuje dojezdové časy potencionálních 
klientů letiště ve spádové oblasti. Polovina spádové oblasti se nachází na území SRN 
(spolkové země Sasko a Bavorsko). 
V současné době se připravuje k dokončení úsek Cheb – Karlovy vary v celkové délce 
37,5 km. 
Na hranice ČR se SRN, úsek Severní obchvat Cheb, 1. Stavba, chybí dokončit druhý 
dvoupruh v délce 9 km.64 Od hranic chybí napojení na německou dálniční síť (A49). 
d) Napojení na letiště na komunikaci R6 
Do současné doby tj. v listopadu 2011 byla zatím realizována ve dvou etapách část 
modernizace komunikace III/20811 v úseku od odbočení z komunikace III. třídy k letišti směr 
Olšová Vrata v celkové délce 1080 m,  
I.etapa -  2009 – úsek  0,140 – 0,400 
II.etapa - 2010 – úsek 0,400 m – 1,080:  
III.etapa – úsek 1,080 m – 1,850 je v současné době (listopad 2011) ve stádiu 
projektové přípravy pro územní řízení. Celá komunikace by měla být dokončena do roku 
2014 (údaje z roku 2010). Investorem je Karlovarský kraj.65 
Proč je výstavba R6 dle mého názoru podstatná pro LKKV jsem se pokusila objasnit pomocí 
tabulek ukazujících na dojezdové vzdálenosti z okolních spádových oblastí, které jsou 
součástí příloh (Příloha C. a D.). Tyto číselné údaje jsem získala tím, ţe jsem si nejprve určila 
sídla ve spádové oblasti (seznam okresů a seznam sídel nad 1000 obyvatel) pro ČR, dále jsem 
si určila sousední okresy spolkových zemí (Saska a Bavorska) a sídla, které se nacházejí 
v daném okrese.66  
                                               
64 Http://www.dalnice-silnice.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Výstavba dálnic a silnic v České republice a na 
Slovensku. Dostupné na WWW: <http://www.dalnice-silnice.cz/R/R6.htm>. 
65 Http:// www.ksusk.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje. 
Dostupné na WWW: <http://www.ksusk.cz/stak_soubory/c_5-10_III20811_ Rekonstrukce_silnice_letiste_R6>. 
66 Http://en.wikipedia.org/wiki/Vogtlandkreis [online]. 2011 [cit. 2011-12-08]. Vogtlandkreis - Wikipedia, the 
free encyclopedia. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Vogtlandkreis>. 
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Nakonec jsem stanovila počet obyvatel v daném městě či vesnici nad 1000 obyvatel (např.  
Adolf/ Vogtlandský okres/ Sasko).67  
K těmto zjištěným údajům jsem si poté zjistila vzdálenosti a časy dojezdu ze všech oblastí na 
LKKV.
68 
Příklad:  
Karlovy Vary, K Letišti – Aš 
Výsledek 
Čas  01h06 wich 00h20 on motorways 
Vzdálenost: 79 km wich 31 km on motorways 
5.2 Provoz letiště 
 
Jak jsem se jiţ zmínila v předchozí kapitole, v současné době letiště provozuje jak pravidelné, 
tak charterové, tedy nepravidelné, lety. Zde je jejich výčet: 
Pravidelné lety: 
Karlovy Vary - Petrohrad (RUS) –LED, Karlovy Vary - Moskva (RUS) – SVO, Karlovy Vary 
- Samara (RUS) (nově od 2. 11. 2011) – KUF, Karlovy Vary - Jekatěrinburg (RUS) – SVX 
(nově od 20.10.2011), Karlovy Vary – Rostov na Donu (RUS) – ROV (nově od 3.11.2011) 
Výčet charterových letů: 
Karlovy Vary – Antalya (TUR)  
Tabulka číslo 1 – Provozní výkony LKKV v letech 2001 – 2010 
Rok Pohyby letadel PAX celkem PAX terminál PAX tranzit 
2001  3398  21748  20423  984 
2002  3630  19168  18756  412 
2003  5428  25805  25687  118 
2004  6617  38704  33720  4984 
2005  7865  37313  35853  1460 
2006  5111  34975  33093  1882 
2007  6801  64641  60445  4196 
2008  5575  81720  70620  11100 
2009  7632  68369  63231  5138 
2010  6936  70903  68533  2370 
Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 69 
                                               
67 Http://en.wikipedia.org/wiki/Adorf_%28Vogtland%29 [online]. 2011 [cit. 2011-12-08]. Adorf/Vogtl. 
 - Wikipedia, the free encyclopedia. Dostupné z WWW:<http://en.wikipedia.org/wiki/Adorf_%28Vogtland%29>. 
68 Http:// http://www.viamichelin.com [online]. 2011 [cit. 2011-12-08]. ViaMichelin. Dostupné z WWW: 
<http://http://www.viamichelin.com >. 
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Celkové provozní výkony LKKV mají ve všech ohledech pozitivní vývoj. Tabulka 
uvedená výše toto potvrzuje a je z ní mimo jiné moţné vypozorovat skokový nárůst počtu 
pohybu letadel
70
 v roce 2003, který do té doby měl spíše stagnující tendenci. Roky 2005 a 
2009 byly pro letiště co do počtu pohybů letadel nejúspěšnějšími. Pro lepší přehlednost 
uvádím také graf znázorňující tento vývoj. 
Graf číslo 2 – Počet pohybů letadel na LKKV v letech 2001 – 2010 
 
Zdroj: vlastní vypracování71 
Jak bude uvedeno dále, sníţení počtu pohybů letadel v roce 2006 bylo dáno uzavření 
letiště z důvodu jeho rekonstrukce a v roce 2008 úbytkem počtu letů soukromých 
provozovatelů malých letadel. Toto však nemělo praţádný vliv na počet odbavených 
cestujících, jak dokazuje graf níţe. 
Graf číslo 2 – Celkový počet odbavených cestujících na LKKV v letech 2001 – 2010 
 
Zdroj: vlastní vypracování72 
                                                                                                                                                   
69 Vlastní zpracování.  Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
70 Do tohoto počtu se zaznamenávají jednak přílety ale také odlety letadel. 
71 Vlastní zpracování.  Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
72 Vlastní zpracování.  Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Z grafu je patrná rostoucí tendence v celkovém počtu přepravovaných osob. Tato 
skutečnost je ovlivněna zejména zvýšením frekvence pravidelných letů Moskva - Karlovy 
Vary. Viditelné propady v roce 2006 a 2009 byly nejdříve způsobeny uzavřením letiště po 
dobu tří měsíců z důvodu rekonstrukce RWY, následně omezením provozu výstavbou nové a 
rekonstrukcí stávající odbavovací haly a konečně také vlivem světové ekonomické a finanční 
krize, která se nevyhnula ani letišti v Karlových Varech. Výsledkem této krize byl pokles 
počtu cestujících o téměř 17% oproti předchozímu roku. Hlavní dopad krize se projevil aţ ve 
druhé polovině roku 2009, poznamenal celý rok 2010, ale v letošním roce se jiţ projevuje 
silný obrat, který je tlačen zejména růstem poptávky z nových ruských destinací. 
Vzhledem k tomu, ţe většina pravidelných letů směřuje do Ruska nebo z něj, není 
překvapením, ţe i zhruba 90% cestujících je z těchto destinací. Jen pouze necelé 1% tvoří 
cestující z vnitrozemí a to zejména z náhodných charterových letů. 
Graf číslo 3 – Počet odbavených cestujících podle destinací za rok 2010 
 
Zdroj: vlastní vypracování73 
Zanedbatelné vyuţívání letiště cestujícími z ČR je dáno hlavně malou rozlohou 
republiky a tím celkově niţšími dojezdovými vzdálenostmi. Je také důleţité si uvědomit, ţe 
podle údajů z roku 2009 necelá polovina (44%) domácích návštěvníků přijela do cílového 
místa ze vzdálenosti větší neţ 100 km. Ostatní přijeli rovnoměrně (cca vţdy 18%) ze 
vzdáleností v rozmezí do 20km, 21-50 km a 51-100 km. Při takto malých vzdálenostech je 
                                               
73 Vlastní zpracování.  Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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letecká doprava v porovnání s jinými dopravními prostředky podstatně draţší a tudíţ méně 
rentabilní. 
Všeobecně lze konstatovat, ţe renomované prognostické společnosti usuzují, ţe 
v příštích 20 letech vzroste počet pasaţérů letecké dopravy dvojnásobně. Roční nárůst je 
plánován v průměru o 4% právě v průběhu dalších 20 let.  Ve vazbě na Karlovarské letiště je 
ale faktem, ţe tento trend se týká zavedených destinací. 74 
 
5.3 Letecké společnosti  
 
Letiště Karlovy Vary má jako většina jiných letišť uzavřený smluvní vztah 
s jednotlivými leteckými společnostmi, které zde přistávají a odlétají. V rámci tohoto vztahu 
letiště zařizuje pro tyto společnosti balíček tzv. handlingových sluţeb za předem dohodnutou 
cenu na následující období, zpravidla sezónu. Ta se odvíjí podle počtu plánovaných letů a 
objednaných sluţeb. Není zde zpravidla zakotvena vazba na počet cestujících. 
Na základě těchto smluv má LKKV prioritně výnosy za přistání, tzn. pouţití dráhy 
podle dané tonáţe letadla, poskytované sluţby jednotlivým společnostem a samozřejmě také 
za letištní taxu za kaţdého cestujícího na odletu, který projde terminálem. Další výnosy pak 
plynou z dlouhodobějšího parkování a zprostředkování dalších sluţeb jako je např. doprava a 
ubytování posádek, catering apod. Nezanedbatelnou část výnosů tvoří také příjmy z reklam, 
pronájmů prostor a energií jiným subjektům. 75Na letišti je moţné vyuţít sluţeb několika 
leteckých společností, které zde uskutečňují většinou pravidelné lety. Postupem času se 
z těchto společností vyseparovaly takové, které svou kvalitou, spolehlivostí či finanční 
nesolventností nevyhovovaly poţadavkům trhu a byla s nimi ukončena spolupráce. Konkrétně 
lze uvést např. společnost Karthago Airlines. 
 
 
 
                                               
74 GOLFER s.r.o. a Letiště Karlovy Vary s.r.o., Prognóza počtu přepravených osob na letišti Karlovy Vary do 
roku 2025, s. 20. 
75 Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Obrázek číslo 16 – Airbus A320 společnosti Czech airlines v Karlových Varech  
Obrázek číslo 17 – Boeing 737 společnosti Czech Connect Airlines v Karlových Varech 
 
 
 
 
    
 
Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 76+77 
 
 
 
  
 
          
 
             Následující tabulka uvádí pohyby letadel jednotlivých aerolinií za období posledních 
deseti let. Pro větší přehlednost doprovodného grafu a hlavně z důvodu nedůleţitosti byly 
aerolinie s nepodstatným počtem pohybů (méně neţ 100 za sledované období) soustředěny 
pod poloţku „Ostatní“. 
Tabulka číslo 2 – Podíl jednotlivých aerolinií v letech 2001 – 2010 
Podíl aerolinií v letech 2001 - 2010 
České aerolinie 4182 
Aeroflot - Russian Airlines 728 
Travel Service 280 
Ostatní 278 
Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 78 
                                               
76
 Http://www.airport-k-vary.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Letiště Karlovy Vary. Dostupné z WWW: 
<http://www.airport-k-vary.cz/cs/fotogalerie/>. 
77 Http://www.airport-k-vary.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Letiště Karlovy Vary. Dostupné z WWW: 
<http://www.airport-k-vary.cz/cs/fotogalerie/>. 
78 Vlastní zpracování. Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Graf číslo 4 – Podíl aerolinií na LKKV v letech 2001 - 2011 
 
 Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 79 
 
Jak je z výše uvedeného zřejmé, z celkového počtu pohybů letadel je více neţ 75% 
tvořeno společností České aerolinie a zhruba 13% společností Aeroflot – Russian Airlines. 
Nutno ale podotknout, ţe LKKV v nedávné době začala spolupráci s dalšími leteckými 
společnostmi, které by mohly pozitivně ovlivnit portfolio pohybů letadel. Pro příklad je 
moţné uvést např. společnost Czech Connect Airlines, jeţ začala do Karlových Varů létat na 
začátku roku 2010. Vyjednávání s dalšími leteckými společnostmi jsou také rozpracována.  
Letiště je v současné době vybaveno tak, aby bylo schopné přijímat stroje všech výše 
uvedených leteckých společností. 
Jen pro komplexnost přehledu uvádím seznam některých cestovních kanceláří 
nabízející lety z Karlových Varů: 
CK Firo-tour, CK Fischer, CK Čedok, CK Alexandria  
  
                                               
79 Vlastní zpracování.  Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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5.4 Služby LKKV 
5.4.1 Služby pro cestující 
 
 odbavení cestujících prostřednictvím SITA DCS 
 sluţby pro cestující s omezeným pohybem a nedoprovázené děti 
 odbavení zavazadel  
 "Lost and found" sluţby  
 odbavení zboţí  
 nakládání a vykládání letadel  
 sluţby celního deklaranta pro import (na vyţádání)  
 
5.4.2 Služby posádkám při odbavení letadel  
 
 celní a pasové odbavení na odletu / příletu  
 poskytování předletových informací (traťové a letištní NOTAMy atd.) dohled nad 
výkonem veškerých činností včetně jejich koordinace a časové návaznosti  
 distribuce provozních informací potřebných k realizaci letu včetně zpráv o vývoji 
provozní situace na trase letu a meteorologických informací  
 zajištění veškerých činností spojených s oblastí load control a vyvaţování letadla  
 zajištění hotelových rezervací  
 hangárování letadel  
 kotvení letadel  
 chlazení podvozků proudem vody  
 odvoz odpadků z letadel včetně likvidace  
 likvidace úniku ropných produktů  
 akceptace platebních karet  
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5.4.3 Další služby 
 
 3x Duty free shop 
Při mezinárodních odletech jsou pro cestující k dispozici v odletové hale tři bezcelní 
obchody. Sortiment: cigarety a doutníky, alkohol, cukrovinky, parfémy, drobné dárky. 
Provozovatelem jsou 2T; Aelia; TG One 
 Vrácení DPH (VAT) cizím státním příslušníkům  
Cestující si na základě předloţení vyváţeného zboţí nechá potvrdit účty u pracovníka 
celního úřadu. Vlastní vrácení DPH (VAT) je prováděno pouze u letů do zemí mimo EU 
firmou Global Blue Czech republic s.r.o., v odletové hale.  
 Připojení k Internetu  
Na letišti je k dispozici sluţba HotSpot společnosti T-Mobile, která je instalována 
v příletové a odletové hale. 
 VIP salónek, Bussines salónek 
Dva vyhrazené prostory pro náročnou klientelu, které je moţné si pronajmout 
k vyřizování obchodních schůzek, osobních jednání atd. K dispozici je moţná také VIP 
asistence při odbavení zavazadel 
 2x Bar 
Bary jsou součástí letištní budovy a slouţí návštěvníkům letiště k občerstvení. Dříve 
zde byla provozována restaurace s kapacitou 38 míst, ale protoţe se její provoz stal 
nerentabilní, byla nahrazena právě těmito bary. 
 Směnárenské sluţby 
Dne 20. července 2010 byla otevřena směnárna ERB na letišti v Karlových Varech. 
Ve směnárně je moţné se domluvit jak Česky, tak i Rusky. 
Druhá směnárna provozovaná jiţ od roku 2004 se nachází v odletové hale a jejím 
provozovatelem je společnost 2T s.r.o. 80 
                                               
80 Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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6. Vnitřní a vnější vlivy působící na společnost Letiště Karlovy Vary 
s.r.o. 
 
Při zkoumání vlivů působících na společnost LKV je moţné postupovat několika 
způsoby a provádět různé druhy analýz. Pro komplexní a podrobný přehled by bylo nutné 
vypracovat analýzy zaměřující se detailně jak na vnitřní, tak i vnější prostředí firmy, pro 
názornost mohu uvést např. PEST (SLEPT) analýzu, Porterův model pěti sil, atd., a získat tak 
přehled o specifickém a všeobecném vnějším prostředí, mikro- a makroprostředí podniku. 
Celkový rozsah těchto analýz by však překračoval stanovený rozsah práce, proto bude 
v následujícím textu rozpracována velmi rozšířená a mnohé vypovídající SWOT analýza.  
6.1 SWOT analýza obecně 
 
SWOT analýza je jednou ze strategických analýz, kterou by společnost měla mít nejen 
vypracovanou, ale hlavně by ji měla věnovat značnou pozornost, protoţe ji můţe pomoci určit 
její klíčové faktory úspěchu, konkurenční výhody, případně odhalit důvody svého neúspěchu 
a optimálně posoudit navrhované řešení do budoucna. Podstatou při zpracování této analýzy 
je identifikace silných a slabých stránek společnosti, stejně jako odhadnutí hrozeb a 
příleţitostí, kterým je společnost vystavena. Účelem není určit jakýkoliv druh silných stránek, 
slabých stránek, příleţitostí a ohroţení, ale zaměřit se na vyzdviţení těch, které mají 
strategický význam. Důleţitým parametrem při jejím sestavování je nezkreslovat zjištěné 
skutečnosti a nazývat je pravými jmény, přesně tak, jak se v realitě vyskytují. Na co by 
společnosti byla analýza vykazující silné postavení na trhu s moţností dalšího neohroţeného 
růstu, pokud by se ve skutečnosti jednalo o podnik před krachem, který si není schopen toto 
připustit? Pokud tedy tuto analýzu zpracovává společnost sama, musí si být schopná připustit 
všechny klíčové faktory, ne jen ty příznivé. Ty jsou potom verbálně charakterizovány, 
případně ohodnoceny ve 4 kvadrantech. 
Jak je z výše uvedeného zřejmé, je nutné provést analýzu jak vnitřního (interního) 
prostředí společnosti ve formě nastínění jiţ zmiňovaných silných a slabých stránek. Zde 
dochází např. k hodnocení pracovníků, rozboru zákazníků a společnosti jako celku. Tak i 
vnějšího (externího) prostředí a stanovení si hrozeb a příleţitostí, kterými mohou být přírodní, 
politické či ekonomické vlivy. Z povahy těchto vlivů je jasné, ţe jsou společností těţko 
kontrolovatelné a ovlivnitelné. Je však výhodné odhadnout jejich predikci. 
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6.2 SWOT analýzy společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
 
Po obecném nastolení problematiky, kterou se zabývá SWOT analýza je moţné 
přikročit ke konkrétním zjištěním ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
6.2.1 Silné stránky (Strenghts) 
 
 Strategická poloha ČR a potaţmo města Karlových varů ve středu Evropy, blízko 
hranic se SRN, členství ČR v EU a v Schengenském prostoru. 
 Lázeňská turistika v lázeňském trojúhelníku (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně). 
 Přetrvávající zájem o vyuţívání léčebných pobytů. 
 Výhodné umístění vzhledem k ostatním lázeňským městům jako jsou např. 
Františkovy lázně, Jáchymov, atd. 
 Relativně velká spádová oblast (KV region, část plzeňského a ústeckého kraje a 
přilehlé části Saska a Bavorska). 
 Hojnost ruské klientely v Karlových Varech markantně zvyšuje poptávku po letecké 
dopravě do tohoto města. (ruští investoři vlastní nemovitosti a podniky) 
 Existence mezinárodních linek s moţností jejich rozšiřování. 
 Nedávná modernizace letiště. 
 Golfové hřiště v těsné blízkosti. 
 Letiště je součástí Schenghenského prostoru. 
 Kvalifikovanost zaměstnanců. 
6.2.2 Slabé stránky (Weaknesses) 
 
 Stávající infrastruktura letiště umoţňující provoz pouze určitých typů letadel a jeho 
případné omezení s vlivem na dostupnost (vzdálenost) destinací. 
 Nemoţnost sníţení ceny za nabízené sluţby vlivem nízkého pohybu letadel. 
 Chybějící spolupráce a koordinace při marketingových aktivitách regionu. 
 RWY 11/29 (krátká 2150 m a úzká 30m, - pouze pro letadla kategorie C) 
 Nevyhovující dopravní infrastruktura vedoucí k letišti. 
 Chybějící dálniční spojení s Prahou (rekonstrukce I/6). 
 LKKV slouţí v současné době jako letiště koncové. 
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 Nedostatek finančních prostředků pro další investování (velká část prostředků byla 
pouţita na modernizaci letiště ve spolupráci s Karlovarským krajem a fondy EU). 
 Letecké linky směřující pouze do jednoho teritoria. 
 
6.2.3 Příležitosti (Opportunities) 
 
 Velikost cestovního ruchu Karlových Varů. 
 Koncepce letiště do přírody. 
 Moţnost přijímání většiny druhů letadel (kódové označení 4E). 
 Moţnost vyuţití stávajících prostor či přilehlých ploch k rozšíření nabízených sluţeb. 
(obchodní činnosti, informace, ubytovací sluţby, atd.). 
 Zvýšená kapacita terminálu vlivem modernizace. 
 Rozvoj letecké dopravy v ČR. 
 Růst českého leteckého provozu. 
 Turistická infrastruktura, relativně rozvinuté sluţby v této oblasti. 
 Cestující z SRN (spádová oblast). 
 Produkt cestovního ruchu diverzifikace – golf a dobrodruţné dovolené. 
 Moţnost spolupráce s cestovními kancelářemi a touroperátory např. z Německa, 
Rakouska, Francie či Itálie a docílit tak vyuţitelnost letiště. 
 Moţnost spolupráce s některým evropským mezinárodním letištěm formou sběrných 
či prodlouţených letů, které by zvýšily provozní výkony LKKV - napojení na HUB. 
 Zavedení nízkonákladové linky (v současné době není ţádná linka podobného 
charakteru provozována). 
 Stavba komunikace mezi Prahou a Karlovými Vary, jeţ navazuje na rychlostní 
komunikaci R6 směrem na Cheb a pokračuje do Německa. Po jejím dokončení se 
zvýší dopravní obsluţnost LKKV. 
 Politická podpora karlovarského kraje, který si je vědom důleţitosti existence LKKV. 
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6.2.4 Hrozby (Threats) 
 
 Ekonomická a finanční krize předchozích let. 
 Silná orientace regionu na ruskou klientelu (a tudíţ i výkonů LKKV, viz Graf číslo 1). 
 Špatné klimatické podmínky vlivem umístění letiště ve výšce 600 m. n. m. 
 Nestabilní a těţko odhadnutelná politika státu můţe výrazně ovlivnit provoz na 
LKKV. 
 Dostupnost blízkého významného letiště (PRG). 
 Omezené moţnosti případné prostorové expanze. 
 Závislost na nestabilních dopravcích. 
 Ceny okolních pozemků v případě jejich výkupu. 
 Terorizmus v mezinárodním měřítku. 
 Přírodní katastrofy (dlouhodobé uzavření leteckého prostoru – sopky). 
 Velikost a koupěschopná síla regionu Karlovy Vary. 
 Závislost na politických rozhodnutích (přepravní práva). 
 
Podkladem při zpracovávání analýzy LKV se stala „Prognóza počtu přepravených osob na 
letišti Karlovy Vary do roku 2025“, dále „Územní studie rozvoje letiště Karlovy Vary“ a 
v neposlední řade dílčí interní materiály Letiště Karlovy Vary s.r.o. a vlastní zjištění.  
Výsledky této analýzy a také dotazníkového šetření viz následující kapitola jsou 
podkladem pro návrhy na zlepšení řízení chodu letiště.  
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7. Rozbor výsledků dotazníkového šetření 
 
Pro získání představy, jak LKKV vnímají nejen jeho zaměstnanci, ale také náhodní 
občané Karlovarského kraje byly zpracovány dva dotazníky, které měly poskytnout odpověď 
na tuto otázku. Kaţdý dotazník obsahoval 10 otázek, které byly mírně odlišné a koncipované 
tak, aby jej dotazující mohli bez problémů zodpovědět. Výsledky obou dotazníkových šetření 
budou níţe slovně interpretovány s vyzdviţením důleţitých dílčích zjištění. Oba dotazníky 
jsou součástí příloh, konkrétně jako Příloha A. – Dotazníkové šetření pro zaměstnance Letiště 
Karlovy Vary s.r.o. a Příloha B. – Dotazníkové šetření náhodných kolemjdoucích v ulicích 
Karlovarského kraje. 
7.1 Výsledky dotazníkového šetření mezi zaměstnanci LKKV 
 
Dotazníky byly předány dvaadvaceti zaměstnancům, a zpět k vyhodnocení se vrátilo 
dvacet z nich.  
Z uvedených odpovědí mohu uvést, ţe drtivá většina dotázaných vidí největší výhodu 
umístění letiště v blízkosti Karlových Varech v lázeňském zaměření nejen tohoto města, ale 
celého regionu, coţ s sebou přináší bohatou lázeňskou turistiku. Tím se zároveň toto 
mezinárodní letiště odlišuje od ostatních, v okolí kterých se lázeňská turistika nevyskytuje. 
Naopak zaměstnanci vidí jako největší slabinu letiště orientaci většiny letů na území Ruska, 
coţ v případě změny orientace této klientely můţe letišti způsobit nemalé problémy. Tento 
fakt je zcela pochopitelný, vzhledem k podílu jednotlivých destinací, kam směřují lety 
z LKKV.  
Tabulka číslo 3 – Přehled národností klientely LKKV 
Národnost % 
Ruská 83 
Česká 11 
Německá 4 
Ostatní 2 
Zdroj: Vlastní zpracování81 
                                               
81 Vlastní zpracování. Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření 
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Pokud se zaměříme na odpovědi týkající se dopravní dostupnosti letiště, zjistíme další, 
také uţ výše deklarovanou skutečnost, ţe i zaměstnanci letiště ji hodnotí spíše jako špatnou. 
Nikdo ze zaměstnanců neohodnotil dostupnost jako spíše či velmi dobrou!  
V závěru otázek bylo také potvrzeno, ţe na letišti lze pozorovat jistou sezónnost letů, 
která je v období okolo letních měsících oproti zbytku roku znatelná. Kdy 75% provozního 
výkonu letiště je uskutečněno v období mezi dubnem a zářím.  
Světová ekonomická krize podle dotazovaných příliš do chodu letiště nezasáhla, navíc 
většina z nich uvedla, ţe je zřejmá podpora kraje, který si zcela jistě uvědomuje jeho územní 
význam. To potvrzuje i územní studie rozvoje a vyuţitelnosti letiště, kterou si nechal 
Karlovarský kraj vypracovat aţ do roku 2050. 
Jako hlavní důvod, který ovlivňuje objem přepravy na LKKV je spatřován v cenách 
letenek a chybějícím spojení s hlavními evropskými letovisky. 
7.2 Výsledky dotazníkového šetření náhodných kolemjdoucích 
Karlovarského kraje 
 
Při tomto šetření bylo provedeno vţdy deset dotazníkových šetření v pěti městech 
Karlovarského kraje, konkrétně se jednalo o Karlovy Vary, Sokolov, Loket, Jáchymov a 
Cheb. Byli zastavováni náhodní kolemjdoucí, kteří odpovídali na jednotlivé otázky dotazníku. 
K mému potěšení musím konstatovat, ţe jsem se aţ na jeden případ setkala vţdy s kladnými 
reakcemi těchto lidí a povětšinou si našli pár minut na zodpovězení mých otázek. 
Z jejich odpovědí je patrné, ţe nejčastěji v případě zahraničních cest z 40% vyuţívají 
leteckou dopravu, kterou následuje s 25% doprava autobusová, dále následuje doprava 
osobním automobilem s 15% a nejmenší podíl tvoří doprava ţelezniční. Ovšem 20% 
dotazovaných uvedlo, ţe do zahraničí vůbec necestuje. Důvody preferencí těchto způsobů 
dopravy byly v první řadě komfort cesty, ale také cena dopravy.  
Téměř 75% dotazovaných uvedlo, ţe při svém cestování jiţ v minulosti vyuţili 
alespoň jednou leteckou dopravu. Ale rovných 50% dotazovaných vůbec netušilo, ţe LKKV 
nabízí mezinárodní lety.  
Jak ukazuje následující graf, ceny za leteckou přepravu ohodnotilo 68% dotazovaných 
jako přijatelné, 22% se ceny zdají příliš vysoké a 10% nedokázalo odpovědět.  
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Graf číslo 5 – Přijatelnost cen letecké přepravy obecně 
 
Zdroj: Vlastní zpracování82 
 
Konkurenceschopnost karlovarského letiště vzhledem k ostatním letištím s veřejným 
mezinárodním provozem byla hodnocena převáţně negativně, tedy ţe LKKV není schopno 
konkurovat ostatním mezinárodním letištím. Důvody byly převáţně spatřovány v jeho malé 
propagaci a absenci nabídky rozmanitějších destinací. 
Dopravní dostupnost letiště, stejně jako v dotaznících pro zaměstnance LKKV, byla 
převáţně hodnocena jako spíše špatná či velmi špatná. Ovšem 36% dotazovaných ani 
nevědělo, jak se k letišti dostat a tudíţ dopravní dostupnost nemohlo hodnotit. 
Karlovarský region je z 66% viděn jako turisticky atraktivní a to hlavně z důvodu 
lázeňství, přítomnosti golfového hřiště a kulturních aktivit. Nevýhodou je, ţe se jedná o 
poměrně malý region, jehoţ atraktivitu, aţ na výjimky, povětšinou zastíní jiné regiony ČR. 
Výsledky dotazníkových šetření z velké části korelují s údaji získanými od společnosti 
Letiště Karlovy Vary s.r.o. a mým zjištěním, které jsem získala po dobu přípravy této práce. 
Ovšem obsahují i další zajímavé údaje, které budou zohledněny při sestavování návrhů do 
budoucna v následující kapitole.  
                                               
82 Vlastní zpracování. Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření 
Ceny letecké přepravy
Přijatelné
Nepřijatelné
Nevím
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8. Vlastní návrhy do budoucna včetně způsobů jejich zavedení 
 
V této kapitole jsou uvedeny postupně návrhy do budoucna, které by podle mého názoru 
mohly vést ke zvýšení nejen konkurenceschopnosti letiště, ale hlavně ke zvýšení jeho 
provozních výkonů.  
8.1 Rozšíření nabídky letů 
 
Jako jeden z největších problémů, kterým je nedostatečná vytíţenost letištního 
terminálu vidím nejen já, ale podle předchozího dotazníkového šetření i zaměstnanci letiště a 
lidé z okolí letiště, přílišné zaměření většiny letů (90%) do Východní Evropy, konkrétně 
Ruska. Letiště je aţ příliš závislé na preferencích této skupiny, a případná změna těchto 
preferencí můţe chod letiště velmi ovlivnit. Pro názornost uvádím graf83 znázorňující, 
z kterých destinací nejčastěji pochází klientela Karlových Varů.  
Graf číslo 6 – Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí 
v Karlovarském kraji za rok 2010 
 
Zdroj: Vlastní zpracování84 
Z grafu je patrné, ţe zdaleka největší podíl na počtu ubytovaných hostů v hromadných 
ubytovacích zařízení kraje tvoří hosté z Německa. Němci mají dokonce třikrát větší 
zastoupení neţ Rusové. Proto si myslím, ţe aktivita letiště při získávání nových partnerů ze 
strany zahraničních letišť by měla vést právě do tohoto státu. Nemusí se zprvu nutně jednat o 
                                               
83 Země s méně neţ 1% zastoupením jsou uvedeny pod poloţkou „Ostatní země“. Jedná se o více neţ 40 států. 
84 Vlastní zpracování. Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr [online]. 2011-11-03 
Zahraniční hosté v ubytovacích zařízení
Karlovarského kraje za rok 2010
Německo Rusko
Ostatní asijské země Ukrajina
Izrael Rakousko
Nizozemsko Čína
USA Slovensko
Francie Ostatní země
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pravidelné lety do nebo z některých významných německých letišť. I byť vyjednání dohody o 
prodlouţení některých letů z/do těchto letišť a zavedení tzv. feedingových linek85 by jistě 
znamenalo velký nárůst vytíţení terminálu karlovarského letiště. Existuje dokonce studie, 
kterou si LKKV nechalo zpracovat, kde se uvádí, ţe pokud by došlo k zavedení pravidelné 
linky s některým německým letištěm, mohlo by to vést k nárůstu výnosů o téměř 10%. Pro 
příklad mohu uvést letiště v Mnichově, Frankfurtu nebo Vídni, se kterými má region určité 
historické vazby. Došlo by tak ke zpřístupnění celé řady zahraničních letů včetně těch 
zaoceánských. 
Za zmínku stojí také počet hostů z asijských zemí, coţ by mohla být další velmi 
zajímavá destinace ke zváţení. 
Doplňkovou klientelou mohou být v zimě lyţaři. Pro Holanďany, Belgičany, Dány se 
mohou jevit Krušné hory jako dostatečně horské pro horskou turistiku i lyţování. 
Naplánování letů v zimním období mezi těmito destinacemi by mohlo také mimo jiné zmírnit 
sezonní vytíţenost letiště. 
Nemusí se však nutně jednat pouze o tyto destinace. V době psaní této práce probíhala 
na internetových stránkách letiště anketa, kde bylo moţné zvolit destinaci, které by dali 
cestující přednost v případě volby nového spojení z Karlových Varů. S velkou převahou vedlo 
Řecko následované Egyptem a Tureckem. 
Nejoptimálnější způsob změny v tomto případě, se dle mého názoru jeví postupné 
navázání kontaktů s těmito mezinárodními letišti se snahou vyjednání si prodlouţených letů 
z a do Karlových Varů, či vyuţití nízkonákladových dopravců pro spojení s těmito letovisky. 
Po sledování vytíţenosti jednotlivých linek za určité časové období, např. čtvrtletí, by mělo 
dojít k vyhodnocení, pro které destinace by se vyplatilo zavést pravidelné linky, a u kterých 
jsou nepravidelné lety výhodnější. Aby se let stal rentabilní pro nízkonákladové dopravce, je 
nutné mít zajištěné obsazení alespoň ze 75% kapacity letadla86.    
 
 
 
                                               
85 Sběrné či přibliţovací linky. 
86 Zdroj: Interní materiály společnosti letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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8.2 Úprava letištní infrastruktury 
 
Tento návrh úzce souvisí s návrhem předchozím, protoţe pokud bude chtít společnost 
Letiště Karlovy Vary s.r.o. přijímat letadla z více mezinárodních letišť, neobejde se to bez 
úpravy celé řady objektů. Ze zde uváděných návrhů se bezesporu jedná o nejnákladnější a 
nejzásadnější modernizaci, kterou by letiště v současné době potřebovalo, aby vzrostl jeho 
význam v mezinárodním měřítku. 
Tuto modernizaci lze rozdělit do tří částí. V první řadě by se jednalo o prodlouţení 
RWY 29 na délku 2660 metrů, coţ bude pro další rozvoj letiště nezbytné a stane se tak její 
devizou do budoucna. V současné době je letiště omezeno v přijímání strojů kódového 
označení 3C, coţ by se mohlo nejen prodlouţením dráhy změnit na kódové označení 4E87, 
coţ jiţ dovoluje přijímat prakticky jakýkoliv stroj bez omezení. Není nutno podotýkat, ţe by 
se tím zvýšila jednak kapacita, ale hlavně konkurenceschopnost letiště. O odbavených 
cestujících ani nemluvě. Zároveň je nutné zbudovat podél celé RWY postranní 7,5 metrů 
široké zpevněné pásy, které jsou nutné ke splnění technických norem pro získání kódového 
označeni 4E. Celková šířka RWY 11/29 by se tedy vyšplhala na 45 metrů. 
V druhé etapě, která by bezprostředně navazovala a případně mohla závěr předchozí 
fáze kopírovat je instalace moderního vybavení RWY 29 pro přesné přiblíţení II. kategorie a 
doplnění vybavení alespoň CAT I pro RWY 11. Jedná se o vybavení letiště celou soustavou 
elektronického zařízení, které dokáţe dle specifikace VFR/IFR přesně navést letadlo na 
přistání. Jedná se např. o osvětlení dráhy, zábleskové zařízení podél celé RWY, radiové 
telekomunikační zařízení letové věţe, atd. V současné době je na letišti nainstalováno zařízení 
pro přesné přiblíţení I. kategorie. Tím by byly splněny hlavní podmínky získání kódového 
označení 4E. 88 
V poslední fázi by se jednalo o vybudování nového terminálu a zvětšení odbavovacích 
prostor, které by ale jiţ bylo moţné provádět za plného provozu letiště nebo pouze s drobným 
omezením. Předchozí dvě etapy by si vyţádaly zcela jistě uzavření letiště po dobu jejich 
průběhu. 89 
 
                                               
87 Stejné kódové označení má i naše největší mezinárodní letiště Praha - Ruzyně 
88 Územní studie rozvoje a vyuţitelnosti letiště Karlovy Vary, Objednatel: KARLOVARSKÝ KRAJ, Zhotovitel: 
AGA – Letiště, spol. s r. o., 2008, s 16. 
89 Čerpáno z údajů a zkušeností při poslední modernizaci RWY. 
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8.3 Úprava dopravní infrastruktury 
 
Jak je zmíněno v kapitole „6.1 Parametry letiště“, dopravní infrastruktura pro příjezd 
k letišti je neuspokojivá. V této oblasti je nutné provést několik změn. Nutno však 
podotknout, ţe jak návrhy uvedené v předchozí kapitole byly z převáţné většiny 
v kompetenci letiště (Karlovarského kraje) a jeho finančních moţností, tak o realizaci zde 
navrhovaných úprav nerozhoduje LKKV potaţmo Karlovarský kraj, nýbrţ stát. Jedná se 
především o vybudování kapacitně odpovídajícího spojení Karlových Varů s Prahou. 
V současné době je vybudován a zprovozněn úsek R6 mezi Karlovými Vary a Chebem, 
pokračující do Německa, ale v opačném směru, tedy úsek ve směru Praha – Karlovy Vary 
stále chybí. Bohuţel podle vyjádření současného ministra dopravy Víta Bárty nebude tento 
úsek v prioritách pro rok 2011 a nejspíše ani v roce 2012 z důvodu nedostatku finančních 
prostředků. Je tedy na Karlovarském kraji, aby nepolevoval ve svém tlaku na stát, při 
vyjednávání o prosazení změn v tomto směru.  
Lepší je situace v oblasti přímého napojení letiště na rychlostní komunikaci R6. Tyto 
komunikace jiţ spravuje Karlovarský kraj a z jeho postoje je zřejmé90, ţe úprava dopravní 
infrastruktury vedoucí k letišti patří mezi jednu z jeho priorit. V současné době je příjezd na 
letiště moţný pouze po silnici první třídy I/6 a I/20 a po silnicích třetí třídy III/20811, III/2087 
a III/2082. Podle studie, kterou si nechal zhotovit Karlovarský kraj, se v první fázi plánuje 
rekonstrukce silnice III/20811 a její napojení na rychlostní komunikaci R6 včetně obchvatu 
sídla Olšová Vrata. Tento příjezd představuje hlavní napojení letiště na dopravní 
infrastrukturální síť města Karlovy Vary.91 V řešení rekonstrukce silnice III/20811 je 
navrhnuta kategorie S 7,5/50 (v obou směrech), v poţadovaném stupni kvality dopravy E 
s provozní kapacitou komunikace 8 – 13 tisíc vozidel za 24 hodin. Podle jiţ výše uvedené 
studie se v případě optimistických propočtů odhaduje vytíţenost této komunikace v roce 2025 
na 4,5 tisíc vozidel za 24 hodin a v roce 2050 na 6,6 tisíc vozidel za 24hodin. Oběma 
odhadům by plánovaná rekonstrukce této komutace vyhovovala. Nutno však podotknout, ţe 
predikce na tak dlouhou dobu mohou být značně nepřesné, zvlášť v oblasti letecké dopravy, 
kde vzhledem k mnoţství ekonomických, politických a technických faktorů můţe dojít 
k velkým odchylkám. 
                                               
90 Výroční zpráva Karlovarského kraje za rok 2010 
91 Územní studie rozvoje a vyuţitelnosti letiště Karlovy Vary, Objednatel: KARLOVARSKÝ KRAJ, Zhotovitel: 
AGA – Letiště, spol. s r. o., 2008, s 11. 
70 
 
Dostupnost letiště pomocí jiného druhu dopravy, např. ţelezniční není vzhledem 
k územnímu plánu a umístění letiště moţná. 
 
8.4 Rozšíření nabídky doplňkových služeb 
 
Mnoţství nabízených sluţeb jak pro cestující, tak pro posádky letadel a letadla 
samotná má bez diskuzí jistě pozitivní vliv na výkony jakéhokoliv letiště. I v případě LKKV 
by rozšíření těchto sluţeb mohlo přilákat novou klientelu. Moţnosti jsou v tomto ohledu 
nekonečné, pro názornost uvedu některé z nich. 
Hlavní skupinu hostů Karlovarského kraje, tedy mimo jiné samotných Karlových 
Varů, Mariánských lázní, Jáchymova, Františkových lázní atd., tvoří lázeňští a wellness hosté. 
Lázeňské procedury bývají mnohdy nudné, dlouhé a bez jakéhokoliv zpestření, proto zahrnutí 
výletu na letiště v Karlových Varech a případná prohlídka jeho prostor by mohla být pro 
mnohé zajímavým doplňkem jejich programu. V případě vyhlídkových letů by se mohlo navíc 
jednat o velmi pěkný záţitek.  
 
Tabulka číslo 4 – Procentní zastoupení jednotlivých skupin hostů Karlovarského kraje 
Název cílové skupiny Procentní zastoupení 
Lázeňská klientela a wellness 50% 
Golfová turistika 15% 
Kultura 20% 
Obyvatele Karlovarského kraje a spádových oblastí 15% 
Zdroj: Interní materiál společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 92 
 
Pro posádky letadel by se mohlo jednat např. o zřízení ubytovacího zařízení přímo 
v areálu letiště. V současné době LKKV nedisponuje ţádnou ubytovací kapacitou a všechny 
poţadavky na ubytování jsou řešeny pomocí hromadných ubytovacích zařízení v Karlových 
Varech. Coţ v případě nutnosti přespání pro posádku letadla znamená minimálně půlhodinové 
cestování do centra Karlových Varů, vyloţení osobních zavazadel a ubytování se v některém 
ze smluvních ubytovacích zařízení. Přitom by stačilo upravit nevyuţité prostory letiště pro 
                                               
92 Vlastní zpracování. Zdroj: GOLFER s.r.o. a Letiště Karlovy Vary s.r.o., Prognóza počtu přepravených osob na 
letišti Karlovy Vary do roku 2025, str. 13-14 
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vybudování 3-5 ubytovacích míst pro tyto posádky. Existuje také studie společnosti KV 
Technogies mimo jiné na stavbu hotelu pro privátní klientelu, jehoţ sluţeb by mohla posádka 
také vyuţívat. S přihlédnutím na plánovaný budoucí rozvoj letiště bude dle mého názoru tento 
krok dříve nebo později nutný. Letiště by tak mohlo získat další výnosy v podobě pronájmu 
těchto ubytovacích kapacit a také by došlo k lepší vyuţitelnosti prázdných prostor. 
Výše uvedené návrhy do budoucna jsou uvedeny dle důleţitosti, kterou jim osobně 
přikládám. Znamená to tedy, ţe povaţuji za nejdůleţitější a pro letiště nejpřínosnější rozšíření 
nabídky letů a za nejméně důleţité, nicméně stále velmi zajímavé a provozu letiště prospěšné, 
rozšíření nabídky doplňkových sluţeb. Zavedení těchto změn nebo pouze některých z nich 
také pomůţe letišti v jeho propagaci, protoţe jak je zřejmé z dotazníkového šetření, 50% 
dotazovaných nevědělo, ţe letiště nabízí mezinárodní lety a více neţ třetina nevěděla, jak se 
k letišti dostat, coţ znamená, ţe na něm nikdy nebyla. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 
obyvatele Karlovarského kraje a letiště je moţné chápat jako jednu z dominant kraje, zvlášť 
nyní, po ukončené modernizaci letištní haly, která je designově velmi zdařilá, je tento údaj 
minimálně zaráţející. PR by tedy mělo patřit také do priorit letiště při jeho budoucím rozvoji.  
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9. Rozvoj společnosti v nejbližším období 2010 – 2020 
V této kapitole bych se chtěla pokusit zpracovat návrh realizace do budoucna. Cílem 
navrhovaného konceptu dalšího rozvoje společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. jako 
provozovatele mezinárodního letiště a tím letiště Karlovy Vary je vytvoření podmínek pro 
další zvýšení počtu odbavených cestujících a zvýšení počtu přepraveného zboţí při splnění 
základních ekonomických ukazatelů (tj. financování provozu letiště z vlastních zdrojů). 
Analýzou společnosti a jejím vývojem se zabývám od roku 2009 aţ do současnosti. 
Prostředkem pro realizaci těchto cílů je odstranění slabých stránek letiště a eliminace 
identifikovaných rizik současně s dalším posílením silných stránek a maximálním vyuţitím 
příleţitostí, které se pokusím nastínit v následujících bodech. 
9.1 Nástroje pro další zvýšení počtu cestujících  
 
a)  u pravidelných linek 
 zvýšení počtu nových destinací (zejména další východní destinace)  
 zvýšení počtu letů na stávajících destinacích (vyšší frekvence letů) 
 zavedení pravidelné linky do zahraničního HUBu (FRA, MUC, VIE) 
 zavedení pravidelné linky do turisticky zajímavých destinací (Londýn, Paříţ, 
Řím, Vídeň, atd.) 
 zavedení  LKKV jako tranzitního bodu pro lety do východních destinací 
b)  nepravidelné linky (chartery) 
 zvýšení počtu letních destinací 
 zavedení přímých letů z LKKV do letních destinací bez mezipřistání 
v Pardubicích  
 
Pro zajištění schopnosti letiště odbavit v budoucnu kaţdoročně se zvyšující počet 
cestujících a letadel je nutné s dostatečným předstihem vybudovat přiměřenou technickou 
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infrastrukturu (tj. provozní plochy, terminál, příjezdové komunikace, parkoviště atd.). 
Plánovacím nástrojem je zpracovaná Studie rozvoje letiště Karlovy Vary. 
Základní podmínkou pro realizaci navrţených projektů je zajištění financování rozvoje 
při vyuţití vlastních finančních zdrojů provozovatele, majitele (Karlovarský kraj), evropských 
fondů, případně státu či dalších investorů nebo jejich kombinací. 
Kalkulační doba pro jednotlivé projekty se pohybuje řádově od dvou do třech let 
(výjimečně čtyři roky) a to od zahájení projektu přes realizaci. Kalkulační doba je závislá na 
náročnosti projektu, na takto dlouhé době se také významným způsobem podílejí procesní 
kroky, které musí investor stavby zajistit: 
 zpracování zadání projektu (uţivatelské funkce projektu) 
 výběrové řízení na projektanta stavby 
 průzkumné a geodetické práce (geologický, popřípadě hydrogeologický 
průzkum, EIA, atd.) 
 zpracování dokumentace pro územní řízení 
 zajištění vyjádření dotčených orgánů a účastníků výstavby k dokumentaci pro 
územní řízení 
 územní řízení a vydání územního rozhodnutí nebo souhlasu 
 zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
 zajištění vyjádření dotčených orgánů a účastníků výstavby k dokumentaci pro 
stavební řízení  
 stavební řízení a vydání stavebního povolení stavby 
 zpracování dokumentace pro realizaci stavby 
 zajištění financování (např. výběrové řízení na banku) 
 výběrové řízení na technický dozor 
 výběrové řízení na Koordinátora BOZP 
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 výběrové řízení na dodavatele stavby (při zakázkách nad 6 mil. Kč podle 
zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění) 
 vlastní výstavba a kolaudační řízení 
 vybavení stavby vnitřním zařízením, nábytkem, atd. 
Výši finančních nákladů na jednotlivé projekty nelze přesně odhadnout v horizontu 
delším neţ tři roky. Zavádějící je často i cena oceněná projektantem u projektu pro realizaci 
stavby. Reálnou cenu určí aţ výběrové řízení na dodavatele daného projektu. Cenu 
významným způsobem ovlivňuje situace na stavebním trhu. V období, kdy je obecně málo 
zakázek, lze dosáhnout u velkých zakázek (v rozsahu desítek milionů Kč) výběrovým řízením 
cenu aţ o 30 % niţší, přitom dodavatelem jsou renomované stavební firmy. 
Řízení jednotlivých projektů zajišťují odpovědní vedoucí pracovníci společnosti 
Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
9.2 Aktualizace Studie rozvoje  
 
Obrázek číslo 18 – Studie rozvoje  
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Interní materiály letiště Karlovy Vary s.r.o. 93  
 
 
                                               
93 Zdroj: Interní materiály společnosti letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Aktualizace Studie rozvoje je klíčová z těchto důvodů: 
 Stávající studie rozvoje letiště Karlovy Vary je zpracovaná ve dvou variantách 
A a B, přičemţ není stanoveno, která varianta je platná. 
 Studie rozvoje současně neprošla oponenturou a řeší příliš vzdálený časový 
horizont 2025 a 2050.  
 Zpracovaná studie je příliš podrobná, coţ vyvolává při realizaci projektů 
problémy. 
 Ani jedna z variant není optimální pro rozvoj letiště. 
 Ve studii chybí bliţší časový horizont v letech 2015, 2020. 
 Aktualizaci studie rozvoje je nutné provést v letech 2011/2012. 
9.3 Navrhované klíčové projekty pro další rozvoj letiště do roku 2020 
 
V tomto bodě se budu snaţit navrhnout projekty, které jsou podle mého názoru 
nezbytné pro další rozvoj letiště s časovým horizontem realizace do roku 2020 a které by měli 
být zakomponovány do aktualizované Studie rozvoje. 
9.3.1 Rozšíření kapacity provozních ploch 
a) Rozšíření kapacity odbavovací plochy (APN Midlle) pro 4 letadla kategorie C 
(B737/A320) – předpokládaná výše investic 30 mil Kč. Realizace do roku 2012. 
           Tento projekt musí umoţnit souběţné odbavení 4 letadel kategorie C, nebo většího 
počtu letadel kategorie B (např. ATR 42, L410). Stávající kapacita APN Middle  je 2 letadla 
kategorie C a 1 letadlo kategorie B.  
Dále projekt musí řešit další budoucí rozšíření APN na západ v souladu se Studií 
rozvoje, stojánky musí být z cementobetonového krytu, aby nedocházelo k zatlačování 
podvozků kol do povrchu APN (coţ se stává u asfaltobetonových ploch), současně musí být 
zajištěno zachycení sráţkových vod, všechny stojánky musí umoţnit provedení odmrazení 
letadel v zimních měsících. Součástí projektu musí být také změna osvětlení APN a změna 
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rozsahu světelných zabezpečovacích zařízení, přemístění meteozahrádky ČHMÚ. Tento 
projekt musí splňovat všechny parametry definované v předpisu L14 Letiště. 94 
V neposlední řadě musí realizace projektu probíhat za provozu letiště, neboť není 
moţné z ekonomických důvodů uzavřít letiště na několik měsíců, proto bude nutné podrobně 
zpracovat systém provozních opatření a etapizaci výstavby. Projekt bude z těchto důvodů 
velmi náročný na koordinací činností provozovatele letiště, řízení letového provozu, ČHMÚ a 
dalších sloţek podílejících se na provozu letiště. Odhadovaná doba výstavby je cca 5 měsíců.  
Vzhledem z předpokládané výše nákladů (cca 30 mil Kč) bude nutné v souladu se 
zákonem č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění vypsat výběrové řízení. Pro 
dosaţení maximálně výhodné ceny musí být jediným kritériem hodnocení cena dodávky. To 
ovšem znamená, že do podmínek výběrového řízení musí být velmi podrobně definovány 
požadavky na dodavatele a vlastní stavbu. 
Dodavatelem stavebních prací můţe být pouze společnost, která má zkušenosti 
s letištními stavbami jak s realizací cementobetonových povrchů, tak i asfaltobetonových 
povrchů.  
Je nutno si uvědomit, ţe zvýšené nároky budou kladeny i na subdodavatele stavby, 
kteří budou realizovat dodávku osvětlení APN, úpravy světelných zabezpečovacích zařízení 
(včetně úpravy speciálního software pro jeho ovládání) a přemístění meteozahrádky. 
Dodavatelem těchto prací můţe být pouze společnost, která má k těmto činnostem vydaná 
oprávnění od Úřadu civilního letectví.  
Obrázek číslo 19 - Foto původního APN Midlle95 
 
 
 
 
 
                                               
94 Http:// lis.rlp.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Předpisy. Dostupné z WWW: 
<http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm/>. 
95 Http://lkkv.info [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. LKKV – Air Spotters. Dostupné z WWW:  
<http:// lkkv.info/>. 
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b) Rozšíření části pojezdové dráhy TWY A pro letadla kategorie B – 5 mil Kč 
Projekt umoţní splnění parametrů (správné šíře dráhy) definovaných v předpisu 
Ministerstva dopravy  L14 Letiště v úseku od TWY B (hlavní pojezdová dráha spojující 
runway letiště Karlovy Vary RWY 11/29 s APN Midlle – hlavní odbavovací plocha) s APN 
East. 
9.3.2 Dopravní infrastruktura 
 
V tomto bodě se zaměřím na kapacitu parkovacích míst na LKKV, kterých je dle mého 
názoru stále nedostatek. V následujícím roce letiště plánuje výstavbu nového parkoviště 
s parkovací kapacitou 91 osobních automobilů (označené na schématu P5), odhadované 
náklady činí cca 4 mil. Kč 
Obrázek číslo 20 - schéma umístění parkovišť 
 
Zdroj: www.airport-k-vary.cz
96
 
 
Poznámka 
V době tvorby této práce společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. zahájila výstavbu tohoto parkoviště. 
 
 
 
                                               
96 Zdroj: Interní materiály společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Obrázek číslo 21 - Foto nově vybudovaného parkoviště P91 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: LKKV – Air Spotters97 
Současná kapacita parkovacích míst je pro plánovaný provoz nedostačující. Proto 
navrhuji rozšířit kapacitu parkovišť na LKKV ještě do II. Etapy (vybudování minimálně 
parkoviště P350 – tj. parkoviště s parkovací kapacitou 350 osobních automobilů) 
s odhadovanou výší nákladů 15 mil Kč, coţ umoţní dostatečně zvýšit parkovací kapacity 
letiště pro další rozvoj do roku 2015. Parkoviště je moţné umístit v jiţní části letiště u 
příjezdové komunikace a v blízkosti terminálu.  
Pokud bych se měla zaměřit pro další rozvoj letiště aţ do roku 2020, bylo by nutné 
ještě zvýšit parkovací kapacity letiště do III. Etapy – zatím bez určení kapacity a tím bez 
odhadu pořizovacích nákladů. 
Obrázek číslo 22 a 23 – II. a III.Etapa výstavby parkovacích míst98                                                         
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování –Interní dokumentace letiště karlovy vary s.r.o.  
                                               
97 Http://lkkv.info [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. LKKV – Air Spotters. Dostupné z WWW:  
<http:// lkkv.info/>. 
98 Http://www.seznam.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. Seznam – najdu tam co neznám. Dostupné z WWW:  
<http://www.seznam.cz/>. 
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9.3.3 Budovy a technické zázemí 
 
Prioritně navrhuji řešit rozšíření odbavovací budovy. Projekty popsané v tomto bodě 
řeší rozšíření kapacity stávající odbavovací budovy bez vybudování nového terminálu tak, jak 
s ním počítají obě varianty Studie rozvoje. Tento návrh řešení rozvoje musí potvrdit 
aktualizace Studie rozvoje. 
Obrázek číslo 24 - Letecký snímek odbavovací budovy a jejího bezprostředního okolí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování –Interní dokumentace letiště karlovy vary s.r.o. 99 
 
 
 
 
 
 
                                               
99
 Zdroj: Vlastní zpracování –Interní dokumentace letiště karlovy vary s.r.o. 
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Obrázek číslo 25 - Stávajicí prostorové uspořádání terminálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Interní dokumentace letiště Karlovy Vary s.r.o. 100 
                                               
100
 Zdroj: Interní dokumentace letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Podmínky pro rozšíření stávající odbavovací budovy jsou zejména omezeny: 
a) stávajícím uspořádáním budovy, tak jak vzniklo v rámci III. etapy modernizace 
 letiště Karlovy Vary 
b) okolními zástavbami (budovy, komunikace, parkoviště, zpevněné plochy atd.) 
c) prostorovým a výškovým omezením budoucího rozšíření odbavovací budovy 
 s ohledem na ochranná pásma plánovaného rozšíření RWY 11/29 
d) architektonickým ztvárněním odbavovací budovy  
Na základě výše definovaných omezení je podle mého názoru moţný rozvoj pouze 
dvěma směry, a to východním směrem ke stávající budově hlavní trafostanice (HTS) a 
budově leteckých mechaniků (RHNG) a záchranné a hasičské sluţby (ZPS) a západním 
směrem ke stávající budově ŘLP a hangáru. Rozvoj jiţním směrem není moţný vzhledem 
k tomu, ţe se před odbavovací halou nachází hlavní příjezdová komunikace a parkoviště, 
taktéţ severním směrem není moţný, neboť se zde nachází APN Midlle. 
Obrázek číslo 26 - Rozšíření kapacity stávající odbavovací budovy východním směrem101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
101
 Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Cílem projektu je další zkvalitnění poskytovaných sluţeb v odbavovací budově: 
a) zvýšení počtu a rozšíření stávající kapacity gate SCH, NSCH pro souběžné 
odbavení 3 letadel kategorie C  
Vybudování kapacity pro 2 gate NSCH a  1 gate SCH vzájemně propojitelné (v současné 
době 1gate  SCH a 1gate NSCH) a zvýšení celkového počtu sedadel aţ na celkovou kapacitu 
cca 500 míst ( tj. souběţném odbavení – např. 1x A320 ČSA s kapacitou 160 sedadel, 1x 
A320 Aeroflotu s kapacitou 140 sedadel a 1x B737/800 Travel Service s kapacitou 180 
sedadel). Přílet SCH a NSCH by zůstal ve stávajících prostorech beze změn. 
b) rozšíření prostor pro business lounge  
zvýšení kapacity na cca 40 míst (stávající kapacita je 17 míst)  
c) VIP salonek  
přesunutí stávajícího VIP salonku z veřejného prostoru do SRA (Security Restricted Area) a 
zvýšení kapacity na kapacitu cca 30 míst, (stávající kapacita VIP salonku je 19 míst) 
d) zvýšení počtu prodejní plochy pro Duty Free 
bude moţné rozšířit prodejní plochu stávajících prodejen DF, současně i vybudovat prodejny 
s jiným zboţím  
e) vybudování baru pro NSCH/alternativně restaurace/rozšíření baru 
f) rozšíření komunikačních prostor  
g) vybudování vyhlídkové terasy pro návštěvníky letiště 
 
Pokud bych projekt směřovala tímto směrem, další podmínkou realizace pro toto 
rozšíření odbavovací budovy by bylo vybudování nové budovy záchranné a poţární sluţby 
(ZPS) s dostatečnou kapacitou pro umístění poţární techniky a nezbytného zázemí pro 
jednotku ZPS. Dále vybudování nové hlavní trafostanice (HTS) s dostatečnou kapacitou pro 
další budoucí rozvoj letiště v oblasti zásobování el. energií, při splnění podmínek stanovených 
předpisem L14 Letiště a vyřešení zásobování letiště zemním plynem a následným 
odstraněním stávajících zásobníků s topným plynem. Tento projekt musí však umoţnit 
83 
 
zásobování zemním plynem nejen areálu letiště (Letiště Karlovy Vary s.r.o., ŘLP s.p. a 
budoucího investora KV Technologies a.s.) ale i sousedních obcí. Investorem této akce 
nebude provozovatel letiště. O tomto projektu se na úrovni Města Karlovy Vary hovoří jiţ 5 
let, ale doposud nebyl realizován.  
Časový horizont 2015 – 2018, předpokládané náklady nelze bez podrobných projektů 
jednotlivých podetap určit. 
Obrázek číslo 27 - Rozšíření kapacity stávající odbavovací budovy západním směrem 
 
Zdroj: Vlastní zpracování102 
Cílem projektu je další zkvalitnění poskytovaných sluţeb: 
a) vybudování dostatečného zázemí pro pracovnice Handling  
b) rozšíření kapacity třídírny zavazadel pro souběžné odbavení 4 letadel kategorie C 
včetně dodávky nové technologie dopravy zavazadel (dále téţ alternativní pouţívání 
kontejnerů na zavazadla) 
c) rozšíření kapacity příletu SCH a NSCH  
                                               
102 Zdroj: Vlastní zpracování. 
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(alternativní vyuţití budovy hangáru jako příletového terminálu) pro souběţné odbavení 2 
letadel na příletu NSCH a 2 letadel SCH,  
při alternativním vyuţití budovy hangáru jako příletového terminálu je moţné stávající 
prostory odbavovací budovy -  přílet SCH, NSCH vyuţít pro vybudování 4 gate. 
d) alternativní propojení terminálu přílet a nové odbavovací budovy tubusem 
Projekt musí být kompozičně přičleněn ke stávající budově v místě přístavby 
vybudované v rámci III. Etapy modernizace LKKV  1. část 
Podmínkou pro toto rozšíření odbavovací budovy tímto směrem je vyřešení 
prostorového uspořádání  území omezeného odbavovací budovou, budovou ŘLP s.p. a 
budovou hangáru.   
Technologické požadavky na rozšíření odbavovací budovy 
Nově budované části odbavovací budovy musí obsahovat tato technologická zařízení pro: 
 zásobování teplem (vlastní plynové kotelny) 
 zásobování el. energií včetně regulačních prvků systému ¼ hodinového 
maxima 
 nouzové osvětlení a náhradní napájení v případě výpadku el. proudu 
 zásobování vodou a odkanalizování (poţární hydranty) 
 přívod a odvod vzduchu (tj. dostatečně kapacitní vzduchotechnika 
s výkonnými klimatizačními jednotkami) 
 slaboproudé systémy (strukturovaná kabeláţ pro datové sítě, elektronický 
protipoţární systém, kamerový systém, přístupový systém, evakuační rozhlas, 
satelitní systém) 
Časový horizont 2018 – 2020, předpokládané náklady nelze bez podrobných projektů 
jednotlivých podetap určit. 
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9.4 Využití projektů soukromých investorů  
 
Cílem vyuţití projektů soukromých investorů na LKKV je vzájemné spolupůsobení a 
doplňování sluţeb těchto investorů a provozovatele letiště, které zvýší atraktivnost letiště 
Karlovy Vary. Jako příklad bych uvedla zahájený projekt společnosti KV Technologies a.s., 
která má zájem na pozemcích sousedících s letištěm Karlovy Vary vybudovat opravnu letadel 
kategorie business jet s hangárem a s hotelem. 
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10.Realizace projektu stavby „Rozšíření kapacity hlavní odbavovací 
plochy“ 
 
 
Jako hlavní bod své práce na téma Řízení modernizace letiště jsem se rozhodla 
zpracovat modelovou realizaci projektu (stavby) „Rozšíření kapacity hlavní odbavovací 
plochy“. 
Při zpracování bodu 10.1 - 10.4 vycházím z konzultací s Ing. Alešem Kovářem – 
vedoucím Úseku technický provoz společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o, pracovníkem 
odpovědným za řízení a provádění investic a oprav na letišti Karlovy Vary a při zpracování 
bodu 10.4 dále z konzultací s Mgr. Ivanem Haraštou – vedoucím Úseku přepravní provoz 
společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o, pracovníkem odpovědným za přepravní provoz na 
letišti Karlovy Vary.  
10.1  Rozsah stavby a rozbor nákladů 
 
Pro bliţší identifikaci rozsahu stavebních prací nezbytných pro realizaci předmětné 
stavby byly pouţity reálné podklady z projektové dokumentace stavby „Rozšíření APN na 
LKKV – 1. etapa“, zpracované společností NIKODEM A PARTNER s.r.o. Praha, z listopadu 
2011, poskytnuté Ing. Alešem Kovářem – vedoucím Úseku technický provoz společnosti 
Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
10.1.1 Stavba „Rozšíření kapacity hlavní odbavovací plochy“  
 
Stavba je rozdělena projektantem do těchto objektů: 
Inţenýrské objekty: 
IO 01 - Demolice, příprava území 
IO 02 - Rozšíření odbavovací plochy 
IO 03 - Přípojky dešťové kanalizace 
IO 04 - Osvětlení plochy 
IO 05 – Kabelovody 
IO 06 – Přeloţky sítí 
IO 07 - Přemístění meteozahradky 
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Provozní soubory 
PS 01 – Světelná zabezpečovací zařízení 
PS 02 - Provozní opatření 
 
10.1.2 Rozbor nákladů stavby 
 
 Celkové náklady stavby se skládají z těchto hlavních položek 
A. Náklady na projektovou dokumentaci DSP 
B. Náklady na geodetické, průzkumné a inţenýrské práce k DSP 
C. Náklady na výběrová řízení 
D. Vlastní náklady na výstavbu 
D1 Náklady generálního dodavatele stavby  
D2 Náklady dalších dodavatelů stavby mimo dodávku generálního dodavatele  
D3 Náklady na TDI (Technický dozor investora) 
D4 Náklady na Koordinátora BOZP 
D5 Rezerva – další náklady na výstavbu (vícepráce odhadované na 10% z nákladů 
generálního  dodavatele, geodetické práce, mimořádné laboratorní zkoušky, dodatečné 
průzkumy, atd.) 
E Rezerva – náklady na správní řízení a další blíţe nespecifikované náklady, vzniklé 
v průběhu  stavby 
 
 Odhad celkových nákladů stavby 
Při zpracování tohoto bodu vycházím v bodě D1 a D2 z návrhu rozpočtu stavby 
zpracovaném projektantem, s tím, ţe provedu korekci nákladů sníţením o 20%, neboť se 
domnívám, ţe se investorovi stavby v rámci výběrového řízení podaří sníţit cenu prací 
minimálně na tuto úroveň. 
Důvodem tohoto tvrzení je současná situace (tj. platí pro rok 2011/2012) na stavebním 
trhu, kdy nejsou zahajované nové stavby a odvětví trpí významným přebytkem kapacit a to 
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nejen u malých a středních firem. Situace na stavebním trhu se jiţ dotýká velkých stavebních 
firem působících na českém trhu. 
 
Tabulka číslo 5 - Odhad celkových nákladů výstavby 
Poloţka Název poloţky Cena v Kč bez DPH 
A Náklady na projektovou dokumentaci DSP 80 000 Kč 
     
B Náklady na geodetické, průzkumné a inţenýrské práce k DSP 20 000 Kč 
      
C Náklady na výběrová řízení 45 000 Kč 
      
D Vlastní náklady na výstavbu 26 212 000 Kč 
      
D1 Náklady generálního dodavatele stavby    
IO 01  Demolice, příprava území 1 600 000 Kč 
IO 02  Rozšíření odbavovací plochy 17 600 000 Kč 
IO 03  Přípojky dešťové kanalizace 2 560 000 Kč 
IO 04  Osvětlení plochy 1 000 000 Kč 
IO 05  Kabelovody 1 520 000 Kč 
IO 06  Přeloţky sítí 576 000 Kč 
IO 07  Přemístění meteozahradky 364 000 Kč 
PS 01  Světelná zabezpečovací zařízení 480 000 Kč 
PS 02  Provozní opatření 520 000 Kč 
  Náklady generálního dodavatele celkem 26 220 000 Kč 
      
D2 Náklady dalších dodavatelů stavby  500 000 Kč 
      
D3 Náklady na TDI  210 000 Kč 
      
D4 Náklady na Koordinátora BOZP 30 000 Kč 
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D5 Rezerva – další náklady na výstavbu  vícepráce 10%  2 620 000 Kč 
      
E Rezerva – náklady na správní řízení a další náklady 20 000 Kč 
      
  Náklady stavby celkem 29 737 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování
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10.2  Realizace projektu 
 
Realizaci projektu (časově od předání projektové dokumentace pro stavební povolení 
investorovi po dokončení stavby – vydání kolaudačního souhlasu) odhaduji na základě 
jištěných informací na dobu 10 měsíců, s tím, ţe je nezbytné zahájit vlastní výstavbu s 
ohledem na pouţité  technologické postupy (betonáţe cementobetonových desek, ţivičné 
povrchy, atd.) v letních měsících a projekt ukončit v podzimních měsících. 
Vlastní realizace výstavby je rozdělena projektantem do 4 etap z důvodu provádění 
výstavby za plného provozu letiště Karlovy Vary. Vlastní doba výstavby je odhadována na 
cca 5 - 6 měsíců. 
Alternativní realizaci výstavby za uzavření letiště Karlovy Vary v délce cca 3 měsíců 
provozovatel letiště nepřipouští, neboť ekonomické ztráty spojené s touto realizací by 
významným způsobem ovlivnily ekonomickou situaci provozovatele letiště (finanční ztráty 
by se jen u provozovatele pohybovali řádově v desítkách milionů Kč) a dalších subjektů 
zabezpečujících provoz letiště a odbavení letadel (zde by výpadek provozu znamenal finanční 
ztráty řádově v milionech Kč). Současně by uzavření letiště po dobu výstavby negativně 
ovlivnilo zavádění dlouhodobě plánovaných nových linek na letišti Karlovy Vary, které jsou 
pro další rozvoj letiště ţivotně důleţité. 
Na základě zjištěných informací je níţe vypracován návrh podrobného harmonogramu 
realizace projektu. 
 
                                               
103 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interní dokumentace letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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Tabulka číslo 6 - Návrh podrobného harmonogramu realizace projektu 
 
Činnosti měsíc 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Projektová příprava                     
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)                     
Rozpočet stavby navrţený projektantem                     
Vyjádření k DSP – ÚCL, ŘLP, atd.                     
                      
Stavební povolení                      
Podání ţádosti o stavební povolení (SP)                     
Místní šetření s leteckým stavebním úřadem                     
SP - vydání                     
SP- nabití právní moci                     
                      
Zabezpečení TDI, Koordinátor BOZP- výběrové 
řízení  (podlimitní)                     
Zpracování zadání výběrového řezení                     
Vypsání výběrového řízení                     
Předloţení nabídek                     
Vyhodnocení nabídek                     
Vyhlášení vítěze výběrových řízení                     
Uzavření smluv                     
                      
Výběr dodavatele dle zákona o veřejných 
zakázkách                     
Zpracování zadání výběrového řízení                     
Vypsání výběrového řízení                     
Výběrové řízení                      
Předloţení nabídek                     
Vyhodnocení nabídek                     
Vyhlášení vítěze výběrového řízení                     
Moţnost odvolání                     
Uzavření smlouvy a dodavatelem stavby                     
                      
Provozní opatření pro organizaci výstavby                     
Zpracování opatření pro organizaci výstavby                     
Schválení opatření organizace výstavby ÚCL                     
                      
Vlastní výstavba                     
                      
Přípravné práce                     
                      
Realizace výstavby                     
Zařízení staveniště                     
Vytýčení staveniště, provozní opatření                     
etapa 1                     
přemístění meteozahrádky                     
vybudování podzemní jímky                     
vybudování kabelových šachet                     
vybudování kanalizace                     
vybudování stání 4                     
úprava APN WEST                     
vybudování stoţáru osvětlení APN č.2                     
značení ploch                      
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etapa 2                     
vybudování stání 3                     
vybudování kanalizace                     
vybudování stoţáru osvětlení APN č.1                     
značení ploch                      
etapa 3                     
vybudování stání 1, 2                     
vybudování obsluţné komunikace                     
vybudování kanalizace                     
značení ploch                      
etapa 4                     
úprava TWY "B"                     
značení ploch                      
                      
Ukončení stavby                      
Přejímky prací, kompletace dokladové části                     
Odstranění zařízení staveniště                     
Zaměření skutečného stavu, provozní zkoušky                     
Kolaudace stavby                     
                      
 
Zdroj: Vlastní zpracování104 
10.3 Provozní opatření po dobu výstavby  
 
Provozní opatření pod dobu výstavby je organizačním nástrojem provozovatele letiště 
pro zajištění řízení modernizace. 
Provozní opatření je závazné pro všechny uţivatele letiště. 
10.3.1 Obsah Provozního opatření musí řešit tyto oblasti 
 
Provozní opatření musí řešit zejména tyto oblasti: 
a) pobyt a pohyb dodavatele stavby (osoby, stroje, zařízení staveniště, subdodavatelé, 
dopravci) v SRA  
 povolení vstupů 
 povolení vjezdů 
 pohyb osob a mechanismů po vnitřních komunikacích 
 pohyb osob a mechanismů po provozních plochách 
 pohyb osob a mechanismů na odbavovacích plochách 
 
                                               
104 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interní dokumentace letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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b) dodržování ustanovení předpisu L14 ve všech etapách výstavby s důrazem na bezpečnost 
provozu  
Po celou dobu výstavby bude leteckou informační sluţbou uveřejněn NOTAM o 
probíhající výstavbě a průběţně aktualizován NOTAM o provozních opatření – které 
provozní plochy je moţné vyuţívat. 
c) stanovit odpovědnost určených osob za jednotlivé činnosti a opatření 
d) stanovit konkrétní opatření pro jednotlivé etapy výstavby 
 rozsah výstavby v dané etapě 
 provozní omezení 
 oplocení staveniště 
 denní a noční značení neprovozuschopnosti v souladu s L14 
 řízení provozu staveniště 
 
10.3.2 Návrh textu Provozního opatření 
 
                                    Provozní opatření provozovatele LKKV  
 POP č. X / ROK 
Název akce: Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa 
Termín realizace akce:   
Platnost od:  Účinnost od:  Nahrazuje: 
Zpracovatel: Funkce: Datum / Podpis: 
Marta Šimlová  (jméno, kontaktní spojení) 
Schvalovatel: Funkce: Datum / Podpis: 
 Ředitel letiště (ŘL/LKKV) (jméno, kontaktní spojení) 
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Odpovědní koordinátoři akce : 
   
Koordinátor činností Vedoucí Úseku technický 
provoz (V/UTP) 
(jméno, kontaktní spojení) 
   
Koordinátor provozu Řídící odbavovací plochy 
(ŘOP) ve směně 
(jméno, kontaktní spojení) 
   
Dozor provozovatele letiště  (jméno, kontaktní spojení) 
 
Rozdělovník: 
Číslo výtisku: Organizační jednotka /Organizace 
1 
2 
3 
dle potřeb organizace 
 
I. Úvodní ustanovení: 
1. Obecná ustanovení 
Stavba je umístěna v prostoru letiště, který podle zákona č.49/1997 Sb., o civilním 
letectví podléhá zvláštnímu bezpečnostnímu reţimu a je rozdělen do několika stupňů 
bezpečnostních zón (neveřejný prostor, SRA = Security Restricted Area a kritická zóna 
SRA). Za dodrţování zákona o civilním letectví na letišti Karlovy Vary je odpovědný 
provozovatel letiště – společnost Karlovy Vary s.r.o. 
Provozovatel letiště je dále odpovědný za dodrţování předpisu L-14 Letiště (předpis MD 
ČR k zákonu o civilním letectví), proto vydává toto provozní opatření, aby bylo 
zaručeno zajištění bezpečného provozu letiště po dobu výstavby, dodrţení schválené 
organizace výstavby, koordinace prováděných prací s leteckým provozem a kontroly 
dodrţování dohodnutých pravidel se zhotovitelem i s ostatními sloţkami letiště tak, aby 
bylo zaručeno dodrţení uvedeného předpisu L 14. 
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Po celou dobu výstavby bude vydán NOTAM s následujícím textem: 
„Stavební práce v blízkosti APN M, APN W a APN pro Aeroklub, denní a noční 
značení neprovozuschopnosti“. 
Následující provozní opatření můţe být v průběhu stavby dále upřesňováno; případné 
změny, odchylky či stanovení nových postupů budou prováděny písemně změnou tohoto 
POP nebo vydáním nového POP, či vydáním denního opatření, které vzejde ze 
vzájemných poţadavků investora a zhotovitele.  
Pro zajištění vzájemné informovanosti se budou konat pravidelné denní schůzky za 
účasti : 
 Koordinátor provozu 
 Koordinátor činností 
 Stavbyvedoucí zhotovitele 
 Další dle potřeb organizace a pozvaní 
  
Všechny oprávněné osoby všech organizací zúčastněných na rozšíření APN na 
LKKV: 
a) musí být před zahájením prací poučeny odpovědným pracovníkem dané organizace o 
specifických aspektech bezpečnosti vzhledem k provozu letadel na letišti 
b) jsou povinny při výkonu svých činností věnovat zvýšenou pozornost provozu letadel a 
mechanizačních prostředků na letišti 
c) jsou povinny okamţitě ukončit práce v případě porušení bezpečného provozu letiště na 
základě pokynu oprávněných pracovníků organizace. 
 
2. Povolení vstupů/vjezdů  
Vstupy osob a vjezdy vozidel do areálu letiště, k zařízení staveniště, na a ze staveniště 
určují obecné případně zvláštní postupy provozovatele, které schvaluje Letištní výbor 
pro bezpečnost (tzv. Zásady) 
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a)  Do neveřejné části letiště 
b)  Do SRA a kritické části SRA 
               Reţim vstupu osob a vozidel do SRA nebo do kritické části SRA  určuje 
„Bezpečnostní program letiště“ a postupy jsou modifikovány „Zásadami“.                 
c) Na vnitřní komunikace letiště (kromě pohybových ploch = ploch, určených 
k pohybům a parkování letadel) 
Pohyb je povolen pouze po určených trasách (vyznačit mapku do přílohy).  
Odchylky od těchto schválených tras je nutno předem vyţádat e-mailem u 
koordinátora činností.  
d)  Na odbavovací plochy, parkovací a odstavné plochy neboli plochy, kde se 
pohybují letadla, kromě vzletové a přistávací dráhy a pojížděcích drah 
Ţádost o povolení činnosti na odbavovací ploše podává zhotovitel písemně na 
předepsaném formuláři koordinátorovi činností. Činnosti nesmí být zahájeny bez 
vydaného povolení. 
e)  Na provozní plochu (vzletová a přistávací dráha = RWY ; pojížděcí dráhy = 
TWY) 
Vstupy a činnosti na provozní plochu letiště (RWY, TWY a jejich pásy) jsou moţné 
pouze v doprovodu způsobilého pracovníka provozovatele letiště na základě 
písemného poţadavku zhotovitele vzneseného na koordinátora činností. 
 
Svévolné odchýlení od dohodnuté trasy či vniknutí do prostor b) c) e) bez povolení 
bude monitorováno kamerovým systémem a provozovatel letiště můţe porušení těchto 
postupů postihnout případnou smluvní pokutou (dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo). 
Zhotovitel je povinen udrţovat stavbou pouţívané vnitřní komunikace letiště v čistotě 
a bez nánosů zeminy, štěrku apod. Za tímto účelem bude mít zhotovitel k dispozici po celou 
dobu stavby čistící vůz, který zajistí udrţení čistoty komunikací.  
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3. Stanovení odpovědností 
Odpovídá: Činnost a opatření: 
Koordinátor 
činností 
Kontrola všech podmínek provádění stavební činnosti z hlediska 
dodrţování plánovaných postupů podle POV v mezích omezení z POP 
s právem nařídit okamţité ukončení prací v případě porušení bezpečného 
provozu letiště. 
Koordinace při schvalování plánovaných i neplánovaných činností 
zhotovitele. 
Předává relevantní informace o plánovaných výpadcích napájecích 
systémů, osvětlení, funkčnosti světelných návěstidel apod. 
koordinátorovi provozu a dále odpovědným pracovníkům provozovatele. 
Kontroluje stav a čistotu vnitřních komunikací letiště a vnější příjezdové 
cesty 
Koordinátor 
provozu 
Soulad provádění prací s vydaným POP a platnými provozními postupy 
a standardy (AIP, L-14, vnitřní směrnice provozovatele letiště) 
Zajištění provozní bezpečnosti letadel na letišti s právem okamţitého 
ukončení prací v případě ohroţení bezpečného provozu letadel 
Správné rozmístění značek neprovozuschopnosti ploch 
Kontrola všech podmínek provádění stavební činnosti z hlediska 
leteckého provozu 
Kontrola neprovozuschopnosti určených světelných návěstidel APN a 
TWY dotčených uzavírkou 
Mimořádná podrobná kontrola pohybové/provozní plochy před 
uvedením do provozu  
Odpovědný 
vedoucí 
Stanovuje reţimová bezpečnostní opatření pro vstupy osob a vjezdy 
vozidel na staveniště  (v souladu se Zásadami) 
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provozovatele 
za bezpečnost 
provozu 
Zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy s právem 
nařídit okamţité ukončení prací na stavbě. 
Kontrola dodrţování stanovených podmínek k provádění stavebních 
činností z hlediska security 
Dozor 
provozovatele 
letiště 
Kontrola dodrţování stanovených podmínek k provádění stavebních 
činností z hlediska safety, kontrola dodrţování stanovených postupů 
zejména koordinátora provozu i koordinátora činností a dalších osob 
Povinnost informovat koordinátora provozu, koordinátora činností a ŘL 
v případě nedodrţování podmínek provádění stavebních činností 
z hlediska safety  
Nezávislý dohled v oblasti safety s právem nařídit okamţité ukončení 
prací v případě porušení bezpečného provozu letiště. 
 
II. Text provozního opatření 
1. Fáze od - do  
Rozsah výstavby 
 
Rozsah výstavby 1. fáze je popsán v technické zprávě projektu a také zobrazen 
příslušnou přílohou projektu. Zahrnuje práce ve východní i západní části plánované stavby. 
V přípravné fázi dojde ke zřízení zařízení staveniště umístěného dle projektu. Dále dojde 
k výstavbě nové meteozahrádky, poté k  přemístění technologie meteozařízení a zapojení do 
systémů meteosluţebny, navazuje likvidace stávající meteozahrádky. Práce pokračují 
demolicí vozovek (západního okraje hlavní odbavovací plochy a části parkovací plochy pro 
letadla všeobecného letectví – APN West) a k demontáţi oplocení bývalé hranice SRA. 
Následně dojde k výstavbě nových vozovek v prostoru nového stání č. 4 a částečně nového 
stání č. 3. Zároveň se vybuduje i nové osvětlení OP – osvětlovací stoţár č. 2. Stání č. 4 a 
naváděcí linie na toto stání se označí kompletně v souladu s částí projektu E- IO 02. 
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V provozu bude stávající stání č.1 a stání č.2. s omezením popsaným níţe. V této fázi 
budou stále v provozu oba stávající osvětlovací stoţáry odbavovací plochy. 
Mimo provoz bude jiţ definitivně stávající stání č.3. Po dobu prací v rámci fáze 1 
bude mimo provoz i převáţná část APN West (stání pro letadla všeobecného letectví) 
s výjimkou čtyř stání přilehlých k TWY A a dalších 4 stání v nejzápadnější části. Staveniště 
zabírá také odbavovací plochu před hangárem a budovou Aeroklubu a nelze jí pouţít pro 
odstavení nebo parkování letadel ve stávajícím rozsahu. Po skončení této fáze stavby bude na 
APN  West definitivně mimo provoz celkem 8 stání, v provozu zůstane 12 stání. 
Provozní omezení 
 Příjezd na staveniště meteozahrádky bude probíhat  po veřejné komunikaci vně 
areálu letiště po určené trase znázorněné mapkou v příloze. 
 Sníţení kapacit APN je provozní problém, na který bude upozorněno vydáním 
NOTAMu (návrh textu: Omezení kapacity stání na APN M, APN pro Aeroklub 
a parkovacích míst na APN W. Přílety a parkování letadel je nutno 
koordinovat s provozovatelem AD. Notam vydá provozovatel letiště na celou 
dobu trvání fáze 1. Koordinátor provozu denně sleduje počty volných kapacit stání a 
spolupracuje s pracovištěm Handling při plánování a koordinaci letů.  
 Opatření k zajištění bezpečného pohybu osob (cestujících) a letištních vozidel 
z důvodu stavebních prací je popsáno v zadávací dokumentaci projektu. 
  Pro parkování letadel bude slouţit v případě potřeby i odstavná plocha Východ, na 
kterou se budou tato letadla přetahovat tahačem a poté, co budou odbavena po 
příletu na APN M (při odletu bude aplikován opačný postup). Počet volných a 
obsazených parkovacích míst na odstavné ploše Východ stanovuje koordinátor 
provozu podle podmínek ţádostí a jednotlivých typů letadel.   
 Řídící odbavovací plochy řídí pohyby letadel i s ohledem na blízkost staveniště a 
přítomnost denního značení neprovozuschopnosti (kuţely), tak aby byla dodrţena 
bezpečná vzdálenost za letadlem s motory na pojezdový výkon minimálně takto: 
B737, A318-321, BAe 146 apod.            100 m 
Embraer 175 apod.                                     60 m 
Vrtulová letadla                                          20 m                      
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 Letadla kódového písmene A (General Aviation) mohou k parkování pouţít 8 stání 
na APN W, případně vymezený prostor západně od pásu TWY F. 
 Převoz posádek, případně cestujících ze vzdálených stojánek (APN W, odstavná 
plocha Východ) koordinuje odpovědný pracovník provozovatele. 
 Další omezení mohou vycházet z vnitřních předpisů a norem provozovatele letiště 
 
Oplocení staveniště 
Staveniště nebude vzhledem ke své rozsáhlosti souvisle oploceno. Na hranicích 
staveniště v místě zpevněných ploch (APN, komunikace) osadí zhotovitel kovové přenosné 
oplocení výšky min. 0,9m a max. 1,2m (tzv. oplocenky).  
 
Denní a noční značení 
Značení neprovozuschopnosti části APN M a APN W musí být v souladu s předpisem 
L-14 bod 7.4. Tuto problematiku podrobně řeší projekt v části F - PS 02 - Provozní opatření. 
Schéma rozmístění značení je uvedeno v příloze. 
 
Řízení provozu staveniště 
Provoz stavby za oplocením můţe mít vliv na letištní provoz a naopak letecký provoz 
můţe ovlivnit bezpečnost osob na staveništi. Z těchto důvodů budou práce přerušovány a 
staveniště vyklízeno v případech výše uvedených v části Provozní omezení. Koordinátor 
provozu informuje stavbyvedoucího zhotovitele o moţných rizicích a ten odpovídá za předání 
zprávy všem pracovníkům stavby. 
Provoz staveniště během prací bude dozorován odpovědným pracovníkem 
provozovatele letiště, který bude denně určován koordinátorem činností.   
 
Obdobně rozpracováno pro další fáze výstavby (2., 3. a 4. fáze) dle projektu 
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11.  Závěr 
 
Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. je společností provozující od roku 2004 jediné 
veřejné mezinárodní letiště v Karlovarském kraji. Za deset let svého působení na tomto letišti 
dokázala zvýšit jeho provozní výkony co do počtu odbavených cestujících téměř trojnásobně. 
Stejně tak došlo v uplynulých letech k modernizaci letiště, coţ umoţnilo přijímat nové typy 
letadel a lépe konkurovat ostatním mezinárodním letištím v ČR. Má proto, i přes svou 
přílišnou orientaci na ruskou klientelu, díky podpoře Karlovarského kraje a svým úspěchům 
na poli letecké dopravy velkou šanci na další rozvoj.  
Po analýze vnitřních a vnějších vlivů působící na společnost byl sestaven jejich 
přehled, který by společnost jistě neměla podceňovat a brát ho na zřetel při své další existenci 
a rozvoji. Protoţe společnost, která si nehlídá své okolí a změny v něm je jiţ předem 
odsouzena k zániku či neúspěchu.  
Poslední tři kapitoly práce jsou zaměřeny na vlastní návrhy modernizace letiště, kdy 
v deváté kapitole jsou nejdříve obecně popsány moţné způsoby modernizace letiště včetně 
stručného popisu jejich zavedení. V kapitole 10. jsou konkrétně zpracovány mé návrhy 
realizace modernizace do budoucna s výhledem do roku 2020. A kapitola poslední je 
zaměřena na realizaci projektu „Rozšíření kapacity hlavní odbavovací plochy“ a obsahuje 
mimo jiné odhad nákladů na projekt, časový harmonogram a popisuje všechny důleţité 
skutečnosti, které jsou s tímto projektem spojeny, aby mohlo dojít k jeho realizaci.  
Všechny uvedené návrhy jsou zpracovány tak, aby jejich cílem bylo vytvoření 
podmínek pro další zvýšení počtu odbavených cestujících a zvýšení počtu přepraveného zboţí 
při splnění základních ekonomických ukazatelů (tj. financování provozu letiště z vlastních 
zdrojů). 
Zde je nutné podotknout, ţe vzhledem k tomu, ţe tato práce vznikala jiţ od roku 2009, 
došlo k realizaci některých zde mnou popsaných návrhů. Konkrétně mohu jmenovat např. 
zahájení výstavby nového parkoviště či výstavba APN.  
K tomu, aby bylo komplexně pochopeno, jak funguje provoz letiště a vše co je s tímto 
spojené, byla nastudována kniha „Jiří Průša a kolektiv – Svět letecké dopravy, GALILEO 
CEE Service ČR s.r.o., 2007, ISBN 978-80-239-9206-9. 
  
Seznam použitých zkratek 
 
ERB Evropsko-ruská banka 
IFR Let podle přístrojů. Pilot při takovém letu řídí letadlo na základě údajů 
 přístrojů, nikoli podle výhledu z kabiny 
LKKV Letiště Karlovy Vary 
NOTAM poznámka pro letce. Vydává se jako varování před nebezpečím nebo k 
 informování pilotů o změnách v letecké dopravě. 
PAX celkem Celkový počet odbavených cestujících 
PAX terminál Počet cestujících začínající nebo končící svou cestu na LKKV 
PAX tranzit  Počet cestujících pokračujících ve své cestě dále 
PR Public relations, vztahy s veřejností 
RWY Runway, vzletová a přistávací dráha 
SITA DCS informační systém usnadňující proceduru odbavení cestujících  
ÚCL ČR Úřad pro civilní letectví České republiky 
VFR  Let za viditelnosti, kdy pilot řídí přistávací manévr pomocí výhledu 
 z kabiny letounu 
HUB               letiště vyuţívající určitou leteckou společností jako její hlavní báze a určené 
 pro přestupy cestujících v rámci její sítě,  
GATE             místo, kde cestující vyčkávají do konečného nástupu na palubu letadla.  
FRA letiště Frankfukrt nad Mohanem (BDR),  
MUC               letiště Mnichov (BRD),  
VIE                 letiště Vídeň (Rakousko) 
SCH               Schengenský prostor 
NSCH             Non Schengenský prostor 
IO inţenýrský objekt 
PS provozní soubory 
APN Apron, letištní rampa, odbavovací plocha 
  
4E Kódové označení ICAO pro účely projektování  
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  
TWY Pojezdová dráha  
ŘLP Řízení letového provozu  
SRA Security Restricted Area (neveřejný prostor)  
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví  
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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá řízením modernizace letiště v Karlových Varech. 
V úvodu práce jsou uvedeny poznatky z oblasti řízení změn a jejich zavedení v podniku. 
Následuje kapitola věnovaná historickému vývoji letiště Karlovy Vary včetně nedávno 
dokončené modernizace letiště. Poté je jiţ představen samotný profil společnosti, její 
současné postavení a analýza vnitřních a vnějších vlivů působících na tuto společnost. 
Součástí práce je také rozbor dotazníkového šetření, které bylo provedeno v jejím průběhu. 
Závěrečné kapitoly práce jsou zaměřeny na vlastní návrhy modernizace letiště. Nejdříve jejich 
obecnému popisu a nastínění způsobu jejich zavedení, poté je popsán rozvoj společnosti do 
roku 2020 včetně nutných změn. Poslední kapitola se zaměřuje na konkrétní realizaci projektu 
„Rozšíření kapacity hlavní odbavovací plochy“.  
 
Klíčová slova: letiště Karlovy Vary, SWOT analýza, modernizace, řízení změn, projekt, 
projektové řízení. 
 
 
 
 
 
  
  
Abstract 
This bachelor thesis deals with management of the modernization of the Karlovy Vary airport. 
In the preface there are mentioned pieces of knowledge about change management as well as 
their implementation. The next chapter contains information related to the historical 
development of the Karlovy Vary airport including its recently finished modernization. As 
next there is introduced the company profile, its current position and the analysis of internal 
and external influences impacting this company. The questionnaire is a part of this work as 
well. The final chapters of this bachelor thesis are focused on my own suggestions of 
upgrading the airport. At the first, they are concentrated on the general description and the 
way of their introduction, and then is described the development of the company in future, till 
2020, including necessary changes. The last charter is focused on a specific project 
"Expansion of the capacity the main apron." 
 
 
Key words: Karlovy Vary airport, SWOT analysis, modernization, change management, 
project, project management 
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A. Dotazníkové šetření pro zaměstnance Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
 
Na základě rozboru odpovědí na níţe uvedené otázky se budu snaţit ve své bakalářské 
práci navrhnout opatření do budoucnosti, která by mohla vést ke zvýšení provozních výkonů 
LKKV, případně jeho zviditelnění. Prosím tedy o pečlivé vyplnění všech otázek, bez čehoţ by 
toto nebylo moţné.  
Vyplnění dotazníků Vám nezabere více neţ 10 minut. 
Předem děkuji za spolupráci  
 Marta Šimlová 
 
1. V čem vidíte největší výhodu umístění letiště v blízkosti Karlových Varů? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. V čem je letiště v Karlových Varech odlišné od ostatních našich letišť? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3. V čem tedy spatřujete jeho největší konkurenční výhodu? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
4. V čem naopak spatřujete jeho největší slabinu? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5. Jaké je odhadem národnostní složení klientely letiště? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6. Posuďte dopravní dostupnost letiště. 
VELMI ŠPATNÁ – SPÍŠE ŠPATNÁ – SPÍŠE DOBRÁ – VELMI DOBRÁ – NEVÍM 
7. Je na letišti výrazně znatelná sezónnost letů? Pokud ano, uveďte prosím, ve 
kterých měsících je sezónnost patrná. 
ANO – NE 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
8. Bylo/Je letiště podle Vašeho názoru ovlivněno finanční a ekonomickou krizí? 
ANO - NE 
9. Cítíte podporu letiště ze strany Karlovarského kraje? 
ANO - NE 
10. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje objem osobní letecké přepravy na LKKV? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Děkuji za Vaši ochotu a přeji příjemný den 
  
B. Dotazníkové šetření náhodných kolemjdoucích v ulicích 
Karlovarského kraje 
 
1. Jaký druh dopravy nejčastěji využíváte ke svým cestám do zahraničí? 
AUTOBILOVOU – AUTOBUSOVOU – VLAKOVOU – LETECKOU - NECESTUJI 
2. Prosím uveďte proč. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3. Využil/a jste již někdy ke svým cestám leteckou dopravu? 
ANO - NE 
4. Je Vám známo, že letiště v Karlových Varech poskytuje mezinárodní lety? 
ANO - NE 
5. Zdají se Vám obecně ceny za leteckou přepravu přijatelné? 
ANO – NE - NEVÍM 
6. Myslíte si, že může letiště v Karlových Varech konkurovat ostatním našim 
mezinárodním letištím s veřejným provozem? 
ANO – NE - NEVÍM 
7. Prosím uveďte proč? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
8. Jak byste zhodnotila dopravní dostupnost letiště v Karlových Varech? 
VELMI ŠPATNÁ – SPÍŠE ŠPATNÁ – SPÍŠE DOBRÁ – VELMI DOBRÁ – NEVÍM 
9. Myslíte si, že je Karlovarský region atraktivní pro zahraniční turisty? 
ANO – NE - NEVÍM 
10. V čem vidíte největší nevýhodu Karlovarského regionu? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Děkuji za Vaši ochotu a přeji příjemný den 
  
  
C.  Spádová oblast – R6 + sumář dojezdové vzdálenosti LKKV (osoby a 
vzdálenosti) 
 
Území - okresy Počet obyvatel sídla Počet obyvatel okresy 
Karlovy Vary 103995 119499 
Sokolov 83357 93052 
Cheb 86253 95424 
Chomutov 110 247 125923 
Louny 55151 86867 
Rakovník 24329 53844 
Plzeň Sever 23380 73292 
Tachov 34311 52895 
Plzeň město 191048 191048 
Sasko_Krušnohorský okres 356501 368167 
Sasko_Vogtlandkreis  237142 244402 
Bavorsko_Horní Falc 68262 68262 
Bavorsko_Horní Franky 223211 225499 
Celkem 1597187 1798174 
  
D. Spádové oblasti LKKV 
 Karlovy Vary 
    
Sokolov 
    
Cheb 
   
Karlovy Vary obyvatelé km čas 
 
Města obyvatelé km čas 
 
Města obyvatelé km čas 
Abertamy 1413 36 00h36 
 
Březová 2729 34 00h33 
 
Aš 13420 79 01h06 
Bochov 2026 14 00h12 
 
Bukovany 1725 36 00h34 
 
Dolní Ţandov 1208 62 00h53 
Dalovice 1857 9 00h10 
 
Dolní Rychnov 1424 32 00h30 
 
Františkovy Lázně 5742 61 00h49 
Hroznětín 1873 23 00h22 
 
Habartov 5289 36 00h36 
 
Hazlov 1665 67 00h54 
Jáchymov 3333 24 00h22 
 
Horní Slavkov 5910 20 00h24 
 
Hranice 2228 87 01h19 
Karlovy Vary 53907 9 00h11 
 
Chodov 14321 19 00h21 
 
Cheb 34418 59 00h49 
Merklín  1220 25 00h26 
 
Kraslice 7299 57 00h52 
 
Lázně Kynţvart 1577 68 00h58 
Nejdek 8446 26 00h32 
 
Kynšperk 5046 45 00h41 
 
Luby 2402 51 00h51 
Nová Role  4040 19 00h24 
 
Loket 3174 23 00h23 
 
Mariánské Lázně 14293 47 00h49 
Ostrov 16935 17 00h17 
 
Lomnice 1171 31 00h28 
 
Plesná 2073 73 01h04 
Pernink 1381 33 00h34 
 
Nové Sedlo 2714 22 00h20 
 
Skalná 1950 66 00h55 
Sadov 1084 14 00h15 
 
Oloví 1904 39 00h35 
 
Teplá 3065 41 00h39 
Touţim 3827 27 00h25 
 
Rotava 3432 51 00h46 
 
Velká Hleďsebe 2212 72 01h02 
Ţlutice 2653 25 00h22 
 
Sokolov 24382 29 00h26 
 
        
        
 
Svatava 1660 29 00h26 
 
        
        
 
Vintířov 1177 26 00h26 
 
        
Celkem 103995     
 
Celkem 83357     
 
Celkem 86253     
  
Dojezdové vzdálenosti na LKKV (kraje) 
        Ústecký kraj 
    
Středočeský kraj 
    
Plzeňský kraj 
   
Města obyvatelé km čas 
 
Města obyvatelé km čas 
 
Města obyvatelé km čas 
Okres Chomutov       
 
Okres Rakovník       
 
Okres Plzeň Sever       
Kadaň 18 759 49 00h45 
 
Rakovník 16024 69 01h03 
 
Manětín 1245 41 00h40  
Klašterec nad Ohří 15 854 41 00h35 
 
Jesenice 1621 52 00h44 
 
Nýřany 6913 78 01h10 
Chomutov 50782 61 00h55 
 
Nové Strašecí 5203 79 01h07 
 
Kralovice 3490 67 00h59 
Jirkov 21 502 66 01h00 
 
Řevníčov 1481 71 01h00 
 
Horní Bříza 4487 74 01h04 
Vejprty 3350 49 00h50 
 
        
 
Třemošná 4624 76 01h08 
Celkem 110 247     
 
        
 
Plasy 2621 78 01h11   
        
 
        
 
Celkem 23380     
Okres Louny       
 
        
 
        
Ţatec 19346 70 01h02 
 
        
 
Okres Tachov       
Louny 18222 93 01h20 
 
        
 
Tachov 12557 66 01h06 
Podbořany 6488 47 00h44 
 
        
 
Stříbro 7766 75 01h10 
Lubenec 1505 33 00h27 
 
        
 
Planá 5539 54 00h53 
Kryry 2422 47 00h43 
 
        
 
Bor 4183 73 01h12 
Postoloprty 5151 85 01h13 
 
        
 
Chodová Planá 1829 51 00h50 
Vroutek 2017 41 00h37 
 
        
 
Kladruby 1500 109 01h38 
Celkem 55151     
 
        
 
Konstantinovy lázně 937 55 00h51 
        
 
        
 
Celkem 34311     
        
 
        
 
        
        
 
        
 
Plzeň město       
        
 
        
 
Plzeň 191048 77 01h12   
        
 
        
 
Celkem 191048     
        
 
        
 
        
Celkem 165 398     
 
Celkem 24329     
 
Celkem 248739     
  
 
Dojezdové vzdálenosti na LKKV (Sasko- 
krušnohorský les 
        
              Sasko Krušnohorský okres 
           
Města obyvatelé km čas 
 
Obce obyvatelé km čas 
 
Obce obyvatelé km čas 
Annaberg-Buchholz 21831 58 01h 
 
Amtsberg 4012 83 01h28 
 
Niederdorf 1309 92 01h43 
Aue 17447 84 01h37 
 
Auerbach 2710 84 01h31  
 
Niederwürschnitz 2832 97 01h50 
Eibenstock 8136 62 01h09 
 
Bad Schlema 5148 86 01h41 
 
Pfaffroda 2805 106 01h46 
Elterlein 3092 69 01h12 
 
Bärenstein 2571 48 00h48 
 
Pobershau 2014 95 01h25 
Ehrenfriedersdorf 5035 67 01h11  
 
Bernsbach 4452 79 01h30 
 
Pockau 3390 87 01h29 
Geyer 3887 69 01h12  
 
Bockau 2467 91 01h45 
 
Raschau-
Markersbach 5587 64 01h07 
Grünhain-Beierfeld 6253 77 01h25 
 
Börnichen 1031 88 01h30 
 
Schönheide 4998 89 01h32 
Johanngeorgenstadt 4681 47 00h52 
 
Borstendorf 1374 95 01h39  
 
Sehmatal 7048 54 00h55 
Jöhstadt 3010 56 00h57 
 
Breitenbrunn 5935 52 01h01 
 
Seiffen 2415 106 01h42 
Lauter 4769 79 01h29  
 
Burkhardtsdorf 6424 79 01h25 
 
Stützengrün 3616 93 01h39 
Lengefeld 4450 86 01h31 
 
Crottendorf 4272 53 0h54 
 
Tannenberg 1194 66 01h08 
Bergstadt Lößnitz 9619 89 01h44 
 
Deutschneudorf 1120 92 01h31 
 
Thermalbad 
Wiesenbad 3543 64 01h06 
Lugau 7071 100 01h55 
 
Drebach 5703 77 01h20 
 
Zschorlau 5549 94 01h49 
Marienberg 13225 88 01h19  
 
Erlbach-Kirchberg 1719 102 01h57 
 
        
Oberwiesenthal 2461 37 00h35 
 
Gelenau 4500 78 01h26 
 
        
Olbernhau 10100 97 01h42 
 
Gornau 3893 94 01h34 
 
        
Schneeberg 15418 89 01h46  
 
Gornsdorf 2158 78 01h27 
 
        
Schwarzenberg 18544 75 01h23 
 
Großolbersdorf 3000 81 1h24 
 
        
Scheibenberg 2224 64 01h06 
 
Großrückerswalde 3714 88 01h19 
 
        
Schlettau 2598 61 01h03 
 
Grünhainichen 2319 92 01h35 
 
        
Stollberg 11734 92 01h46 
 
Heidersdorf 866 105 01h42 
 
        
  
Thalheim 6978 86 01h34 
 
Hohndorf 3821 84 01h26 
 
        
Thum 5571 71 01h16 
 
Hormersdorf 1565 77 01h24 
 
        
Wolkenstein 4134 71 01h15 
 
Jahnsdorf 5683 86 01h37 
 
        
Zöblitz 2876 71 01h15 
 
Königswalde 2384 57 00h56 
 
        
Zschopau 10371 89 01h32 
 
Mildenau 3585 65 01h10 
 
        
Zwönitz 11278 77 01h20 
 
Neukirchen 6982 89 01h40 
 
        
Celkem 216793     
 
        
 
Celkem 139708     
               
  
Dojezdové vzdálenosti na LKKV (Sasko - Vogtlandkreis)  
        Sasko Vogtlandkreis 
            
Města obyvatelé km čas 
 
Obce obyvatelé km čas 
     
Adorf 5411 86 01h 11 
 
Bad Brambach 2089 72 01h00 
     Auerbach 20220 84 01h 31 
 
Bergen 1037 119 01h42  
     Bad Elster 3744 86 01h 12 
 
Bösenbrunn 1321 104 01h31 
     Elsterberg 4627 128 01h57  
 
Ellefeld 2836 85 01h33  
     Falkenstein 8700 81 01h25 
 
Eichigt 1302 94 01h24 
     Klingenthal 8268 61 0h59 
 
Erlbach 1803 73 01h14 
     Lengenfeld 7567 131 01h46 
 
Heinsdorfergrund 2237 131 01h47 
     Markneukirchen 6633 84 01h12 
 
Limbach 1555 125 01h42 
     Mühltroff 1794 129 02h00 
 
Grünbach 1854 78 01h18 
     Mylau 2858 128 01h46 
 
Mühlental 1588 95 01h22 
     Netzschkau 4152 128 01h45 
 
Neuensalz 2340 113 01h34 
     Oelsnitz 11323 99 01h24 
 
Muldenhammer 3542 72 01h15 
     Plauen 66098 110 01h38 
 
Neumark 3097 136 01h50  
     Rodewisch 7065 87 01h36 
 
Neustadt 1077 85 01h26 
     Treuen 8513 123 01h42 
 
Pöhl 2697 124 01h55  
     Reichenbach im Vogtland 20146 130 01h45 
 
Reuth 1039 118 01h45 
     Schöneck 3435 73 01h14 
 
Steinberg 2943 64 01h03 
             
 
Theuma 1078 107 01h36 
             
 
Triebel 1410 105 01h35 
             
 
Tirpersdorf 1429 104 01h31 
             
 
Weischlitz 5316 109 01h36 
             
 
Werda 1616 80 01h21 
             
 
Zwota 1382 64 01h03 
     
Celkem 190554     
 
Celkem 46588     
     
  
Dojezdové vzdálenosti na LKKV (Bavorsko) 
        
              Bavorsko Horní Franky 
        
Bavorsko Horní Falc 
  
Okresy obyvatelé km čas 
 
Okresy obyvatelé km čas 
 
Okresy obyvatelé km čas 
Městský okres Hof 46779 109 01h26 
 
Weißdorf 1219 112 01h30 
 
Horní Falc       
        
 
Zell im Fichtelgebirge 2188 119 01h35 
 
Tirschenreuth - okres 75337     
Zemský okres Hof 101252     
 
Celkem 98946     
 
Bärnau 3276 99 01h28 
Helmbrechts 8975 126 01h44 
 
Zemský okres Wunsiedel 77468     
 
Erbendorf 5341 101 01h25 
Lichtenberg 1120 140 01h46 
 
Arzberg 5646 72 00h58 
 
Kemnath 5242 115 01h36 
Münchberg 10933 117 01h38 
 
Hohenberg an der Eger 1451 68 00h55 
 
Mitterteich 6893 77 01h09 
Naila 8148 133 01h36 
 
Kirchenlamitz 3565 102 01h22  
 
Tirschenreuth 9149 88 01h17 
Rehau 9476 95 01h16 
 
Marktleuthen 3420 97 01h17 
 
Waldershof 4440 86 01h11 
Schauenstein 2051 122 01h40 
 
Marktredwitz 17385 82 01h06 
 
Falkenberg 946 94 01h20 
Schwarzenbach am Wald 4828 141 01h43 
 
Schönwald 3525 86 01h12 
 
Fuchsmühl 1733 90 01h21 
Schwarzenbach an der 
Saale 7352 105 01h25 
 
Selb 16038 80 01h10 
 
Konnersreuth 1915 75 01h09 
Selbitz 4543 131 01h36 
 
Weißenstadt 3378 103 01h24 
 
Mähring 1880 67 01h06  
Bad Steben 3479 141 01h46  
 
Wunsiede 9566 88 01h11 
 
Neualbenreuth 1493 81 01h13  
Berg 2425 131 01h34 
 
Bad Alexandersbad 1194 87 01h09 
 
Plößberg 3407 99 01h27 
Döhlau 4067 104 01h21 
 
Höchstädt im 
Fichtelgebirge 1186 90 01h08 
 
Wiesau 4169 87 01h18 
Feilitzsch 2893 112 01h26 
 
Nagel 1792 97 01h18 
 
Brand 1172 100 01h22  
Gattendorf 1120 104 01h20 
 
Röslau 2304 96 01h16 
 
Ebnath 1342 100 01h22 
Geroldsgrün 2977 145 01h48 
 
Schirnding 1334 67 00h54 
 
Friedenfels 1300 93 01h23 
Issigau 1103 136 01h39 
 
Thiersheim 1934 74 01h01 
 
Immenreuth 1806 109 01h33 
Köditz 2673 113 01h31 
 
Thierstein 1246 90 01h08 
 
Kastl 1414 121 01h40 
Konradsreuth 3471 112 01h28 
 
Tröstau 2522 92 01h12 
 
Krummennaab 1543 98 01h22 
Leupoldsgrün 1371 117 01h35 
 
        
 
Kulmain 2342 104 01h28 
Oberkotzau 5638 104 01h23 
 
        
 
Leonberg 1022 79 01h11 
  
Regnitzlosau 2500 99 01h18 
 
        
 
Neusorg 1964 96 01h21 
Sparneck 1687 115 01h35 
 
        
 
Pechbrunn 1413 87 01h08 
Töpen 1161 119 01h27 
 
        
 
Pullenreuth 1835 94 01h19 
Trogen 1548 111 01h24 
 
        
 
Reuth bei Erbendorf 1225 96 01h20 
        
 
Celkem 77486     
 
Celkem 68262     
              
          
  
  
E. Letiště v okolí, osoby a vzdálenosti 
 
Město 
Letiště  
LKV (Karlovy 
Vary) ERF (Erfurt) DRC (Drážďany) AOC (Altenburg) NUE (Norimberk) 
Název 
počet 
obyvatel km h,min km h,min km h,min km h,min km h,min 
Sokolov 24382 29 00h26 236 02h30 190 02h44 158 02h12 192 02h16 
Chodov 14321 19 00h21 249 02h42 198 02h56 161 02h46 208 02h22 
Kraslice 7299 57 00h52 208 02h27 162 02h07 99 01h49 208 02h22 
Horní Slavkov 5910 20 00h24 254 02h50 190 02h50 153 02h40 209 02h35 
Habartov 5289 36 00h36 239 02h33 206 02h23 134 02h07 194 02h18 
Cheb 34418 59 00h49 211 02h12 204 02h10 132 01h54 148 01h54  
Mariánské Lázně 14293 47 00h49 240 02h36 233 02h34 162 02h18 182 01h58 
Aš 13420 79 01h06 189 01h55 206 01h54 134 01h38 161 01h53 
Františkovy Lázně 5742 61 00h49 204 02h05 197 02h03 125 01h47 169 01h58 
Karlovy Vary 53907 9 00h11 255 02h44 170 02h29 133 02h19 211 02h30 
Ostrov 16935 17 00h17 237 03h04 158 02h19 121 02h09 221 02h39 
Nejdek 8446 26 00h32 232 02h54 164 02h26 127 02h16 223 02h45 
Jáchymov 3333 24 00h22 230 02h56 151 02h11 114 02h01 228 02h44 
Chomutov 50782 61 00h55 232 02h49 143 01h41 116 01h54 266 03h18 
Jirkov 21 502 66 01h00 237 02h53 140 01h37 121 01h58 270 03h22 
Kadaň 18 759 49 00h45 246 03h00 162 01h58 129 02h04 254 03h08 
Klašterec nad Ohří 15 854 41 00h35 246 02h58 162 01h56 130 02h03 244 02h57 
Ţatec 19346 70 01h02 254 03h09 145 01h49 138 02h13 277 03h31 
Louny 18222 93 01h20 264 03h13 132 01h31  148 02h18 338 03h15 
Podbořany 6488 47 00h44 268 03h22 159 02h02 152 02h26 263 03h18 
Rakovník 16024 69 01h03 321 04h00 192 02h21 205 03h05 338 03h08 
Nové Strašecí 5203 79 01h07 307 03h46 178 02h06 191 02h51 318 02h54 
Plzeň 191048 77 01h12   357 03h37 267 02h58 210 03h28 203 02h07 
Tachov 12557 66 01h06 257 02h44 274 02h43 203 02h27 159 01h39 
Stříbro 7766 75 01h10 321 03h12 305 03h11 198 02h55 172 01h42 
Planá 5539 54 00h53 251 02h47 244 02h45  173 02h29 169 01h43  
Nýřany 6913 78 01h10 341 03h19 258 02h58 221 03h03 187 01h49 
  
  
Annaberg-Buchholz 21831 58 01h 196 02h21 137 01h36 80 01h26 258 02h53 
Schwarzenberg 18544 75 01h23 176 02h22 124 01h34 69 01h25 241 02h37 
Aue 17447 84 01h37 165 02h02 112 01h14 57 01h05   230 02h17 
Schneeberg 15418 89 01h46  159 01h52 117 01h24 56 01h02 214 02h13 
Marienberg 13225 88 01h19  196 02h15 97 01h23  80 01h20 269 02h56 
Stollberg 11734 92 01h46 158 01h41 98 00h58 42 00h46   223 02h07 
Zwönitz 11278 77 01h20 170 01h55 108 01h08 53 00h59 232 02h17 
Zschopau 10371 89 01h32 181 02h03 98 01h13 65 01h08 255 02h44 
Olbernhau 10100 97 01h42 216 02h39 94 01h26  100 01h44  289 03h20 
Bergstadt Lößnitz 9619 89 01h44 169 01h54 108 01h07 52 00h58  231 02h16 
Eibenstock 8136 62 01h09 173 02h10 133 01h33 70 01h19 214 02h25 
Lugau 7071 100 01h55 155 01h36 98 01h01 38 00h40 226 02h13 
Thalheim 6978 86 01h34 167 01h53 106 01h06 51 00h57  230 02h15 
Grünhain-Beierfeld 6253 77 01h25 175 02h19 123 01h31 67 01h23   240 02h34 
Thum 5571 71 01h16 183 02h03 104 01h17 67 01h07 245 02h34 
Ehrenfriedersdorf 5035 67 01h11  186 02h07 107 01h22 70 01h12 248 02h38 
Plauen 66098 110 01h38 151 01h43 153 01h28 81 01h12 167 01h44 
Auerbach 20220 84 01h 31 175 02h00 143 01h26 72 01h10 198 02h01 
Reichenbach im 
Vogtland 20146 130 01h45 166 01h48 135 01h15  63 00h59 190 01h50 
Oelsnitz 11323 99 01h24 158 01h42 103 01h03 42 00h46 222 02h08 
Falkenstein 8700 81 01h25 193 02h02 148 01h34  76 01h18 188 01h58 
Treuen 8513 123 01h42 154 01h54 142 01h19 70 01h03 183 01h48 
Klingenthal 8268 61 0h59 204 02h22 157 02h00 102 01h52 199 02h18 
Lengenfeld 7567 131 01h46 167 01h51 136 01h16 64 01h00 190 01h49  
Rodewisch 7065 87 01h36 173 01h58 141 01h23 70 01h07 196 01h59 
Markneukirchen 6633 84 01h12 191 02h05 177 01h47 106 01h31 185 02h01 
Adorf 5411 86 01h 11 185 01h58 171 01h39 100 01h23 179 01h54 
Městský okres Hof 46779 109 01h26 158 01h32 180 01h41 108 01h25 137 01h27 
Münchberg 10933 117 01h38 165 01h34 200 01h49 139 01h27 118 01h16 
Rehau 9476 95 01h16 174 01h43 191 01h42 119 01h27 140 01h36 
Helmbrechts 8975 126 01h44 163 01h36 198 01h51 137 01h29 125 01h20 
Naila 8148 133 01h36 155 01h29 192 01h45 129 01h21 142 01h27 
Oberkotzau 5638 104 01h23 165 01h41 193 01h47 122 01h31 137 01h36 
Marktredwitz 17385 82 01h06 200 02h00 223 02h00 151 01h44 140 01h37 
  
Selb 16038 80 01h10 183 01h50 200 01h49 128 01h34 155 01h49 
Wunsiede 9566 88 01h11 203 02h03 220 02h03 149 01h47 134 01h33 
Arzberg 5646 72 00h58 211 02h03 228 02h02 149 01h47 150 01h45 
Tirschenreuth 9149 88 01h17 228 02h14  245 02h13 174 01h57 148 01h33 
Mitterteich 6893 77 01h09 216 02h05 233 02h05 162 01h49 129 01h36 
Erbendorf 5341 101 01h25 237 02h17 254 02h16 200 02h00 105 01h19  
Kemnath 5242 115 01h36 223 02h09 259 02h24 198 02h02 107 01h13 
                        
            
         
